



AUDIT

OF

UNDP BURKINA FASO

PROJET D'APPUI AUX ÉLECTIONS AU BURKINA FASO - PAE-BF
(Directly Implemented Project No. 87567, Output No. 94520)

Report No. 1665

Issue Date: 20 September 2016

**Report on the Audit of UNDP Burkina Faso
Projet d'appui aux élections au Burkina Faso – PAE-BF
(Project No. 87567, Output No. 94520)
Executive Summary**

The UNDP Office of Audit and Investigations (OAI), through Moore Stephens LLP (the audit firm), from 13 to 30 June 2016, conducted an audit of *Projet d'appui aux élections au Burkina Faso – PAE-BF* (Project No. 87567, Output No. 94520) (the Project), which is directly implemented and managed by the UNDP Country Office in Burkina Faso (the Office). This was the first audit of the Project.

The audit work covered financial transactions as well as internal controls and systems for the purpose of expressing an opinion on whether the financial statements present fairly, in all material aspects, the Project's operations, as well as assess compliance with UNDP regulations, rules, policies and procedures and donor agreements. The audit covered the Project's Combined Delivery Report, which includes expenditure for the period from 1 January to 31 December 2015 and the accompanying Funds Utilization statement¹ as well as Statement of Assets as of 31 December 2015. It also reviewed the relevant systems, procedures and practices in place as they relate to the Project, in the areas of: organization and staffing, project management, human resources management, financial and cash management, procurement, asset management, information systems and general administration. The audit did not include activities and expenses incurred or undertaken at the "responsible party" level, or expenses processed and approved in locations outside of the country (such as UNDP Regional Centres and UNDP Headquarters). In addition, the audit did not cover the Statement of Cash Position as no separate bank account was established and maintained for the Project.

The audit was conducted under the general supervision of OAI in conformance with the *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing*.

Overall audit rating

Based on the audit report and corresponding management letter submitted by the audit firm, OAI assessed the management of the Project as **satisfactory**, which means, "Internal controls, governance and risk management processes, as applicable to the Project's financial statements, were adequately established and functioning well. No issues were identified that would significantly affect the achievement of the objectives of the audited entity." The details of the audit results are presented in the table below:

Project Expenditure*		Project Assets	
Amount (in \$ millions)	Opinion	Amount (in \$ millions)	Opinion
1.8	Unqualified	0.17	Unqualified

*Expenditures recorded in the Combined Delivery Report were \$4.6 million. Excluded from the audit scope were transactions that relate to expenditures processed and approved by other UNDP offices outside of the country (\$2.8 million).

¹ The Funds Utilization statement includes the balance, as at a given date, of five items: (a) outstanding advances received by the project; (b) depreciated fixed assets used at the project level; (c) inventory held at the project level; (d) prepayments made by the project; and (e) outstanding commitments held at the project level.

Key recommendations: Total = 6, high priority = 1

The six recommendations aim to ensure the following:

Objectives	Recommendation No.	Priority Rating
Reliability and integrity of financial and operational information	3, 4, 5	Medium
Safeguarding of assets	6	Medium
Compliance with legislative mandates, regulations and rules, policies and procedures	1	Medium
	2	High

For high (critical) priority recommendations, prompt action is required to ensure that UNDP is not exposed to high risks. Failure to take action could result in major negative consequences for UNDP. The high (critical) priority recommendation is presented below:


Annual Work Plan not approved by the Project Steering Committee (Issue 2)

The Annual Work Plan of the Project was not approved by the Project Steering Committee. In addition, the Committee met only once during the audited period instead of quarterly, as required by the Project Documents.

Recommendation: The Steering Committee should fulfil their obligations by holding regular meetings and approving the Annual Work Plan prior to its implementation.

Management comments and action plan

The UN Resident Coordinator and UN Resident Representative accepted all six recommendations and is in the process of implementing them. Comments and/or additional information provided have been incorporated into the report, where appropriate.



Helge S. Osttveiten
 Director
 Office of Audit and Investigations

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE
DÉVELOPPEMENT (PNUD)
RAPPORT D'AUDIT

8 septembre 2016

AUDIT FINANCIER ET DES CONTROLES ET SYSTEMES INTERNES D'UN
PROJET PNUD A MODALITE DE REALISATION DIRECTE (DIM)

PROJET D'APPUI AUX ÉLECTIONS AU BURKINA FASO - PAE-BF

Nom du projet :	<i>Projet d' Appui aux Élections au Burkina Faso - PAE-BF</i>
Bureau pays du PNUD :	<i>Burkina Faso</i>
Identifiant du projet dans Atlas :	<i>00087567</i>
Numéro de produit Atlas :	<i>00094520</i>
Auditeur	Moore Stephens LLP
Période auditée :	1 janvier au 31 décembre 2015

Table des matières

SYNTHÈSE	3
LA MISSION DE L'AUDIT.....	4
OPINION D'AUDIT	7
DECLARATION DES DEPENSES	7
ETAT DES ACTIFS ET DES EQUIPEMENTS.....	9
DECLARATION DE SITUATION DE TRESORERIE	10
LETTRE DE LA DIRECTION	11
ORGANISATION ET EFFECTIFS.....	11
GESTION DE PROJET	13
RESSOURCES HUMAINES.....	16
FINANCE	17
ACHATS	19
GESTION DES ACTIFS	19
GESTION DE TRESORERIE.....	20
SYSTEMES D'INFORMATION.....	20
ADMINISTRATION GENERALE.....	20
SUIVI D'AUDITS PRECEDENTS.....	20
ANNEXES	21
ANNEXE 1 : RAPPORT COMBINE DE DEPENSES.....	21
ANNEXE 2 : ÉTAT DES ACTIFS ET DES EQUIPEMENTS	28
ANNEXE 3 : ÉTAT DE LA TRESORERIE	39
ANNEXE 4 : CATEGORIES DE PRIORITE DES CONCLUSIONS DE L'AUDIT.....	40

Table des sigles et abréviations

<i>CDR</i>	<i>Rapport combiné de dépenses</i>
<i>DIM</i>	<i>Modalité de réalisation directe</i>
<i>SGG</i>	<i>Services de gestion généraux</i>
<i>IPSAS</i>	<i>International Public Sector Accounting Standards (Normes comptables internationales du secteur public)</i>
<i>ISA</i>	<i>International Standards on Auditing (Normes d'audit internationales)</i>
<i>IFN</i>	<i>Impact financier net</i>
<i>BAI</i>	<i>Bureau de l'audit et des investigations</i>
<i>PNUD</i>	<i>Programme des Nations Unies pour le Développement</i>
<i>USD</i>	<i>dollars US</i>

SYNTHÈSE

Moore Stephens LLP a réalisé un audit financier et des contrôles et systèmes internes du Projet d'Appui aux Elections au Burkina Faso (PAE-BF) (Identifiant du projet n° 00087567 et Produit des activités n° 00094520) (le projet), à modalité de réalisation directe par le Bureau du PNUD au Burkina Faso pour l'exercice clos le 31 décembre 2015. Cet audit a été réalisé pour le compte du Bureau de l'Audit et des Investigations du PNUD.

Nous avons formulé sur les états financiers du projet des opinions qui sont résumées dans le tableau ci-dessous et présentées en détail dans la section suivante :

État des dépenses Sans réserve

État des immobilisations corporelles Sans réserve

État de la trésorerie Sans objet

Suite à l'audit effectué, nous avons soulevé six (6) observations que nous résumons dans le tableau ci-dessous :

Secteur sujet à audit	Notation générale	Nombre d'observations par catégorie de priorité			Impact financier
		Critique	Important	Faible	USD
Organisation et effectifs	Satisfaisant	-	1	-	-
Gestion du projet	Partiellement satisfaisant	1	1	-	-
Ressources humaines	Satisfaisant	-	1	-	1,050.09
Gestion des finances	Satisfaisant	-	1	-	1,032.00
Achats	Satisfaisant	-	-	-	-
Gestion des actifs	Satisfaisant	-	1	-	-
Gestion de la trésorerie	Non applicable	-	-	-	-
Systèmes d'information	Satisfaisant	-	-	-	-
Administration générale	Satisfaisant	-	-	-	-
Suivi des audits précédents	-	-	-	-	-
		1	5	-	2,082.09

Audits précédents

Le projet n'a pas fait l'objet de précédents audits.



Martin Daniel
Associé

Moore Stephens LLP
150 Aldersgate Street
Londres EC1A 4AB

Date: 8 septembre 2016

LA MISSION D'AUDIT

Objectifs et portée de l'audit

A- Audit Financier

L'objectif de l'audit financier consiste à exprimer une opinion sur les états financiers du projet à modalité de réalisation directe (DIM), à savoir :

- Que les dépenses encourues par le projet entre le 1 janvier et le 31 décembre 2015 ainsi que l'utilisation des fonds au 31 décembre 2015 sont fidèlement présentées conformément aux conventions comptables du PNUD, et que les dépenses encourues : (i) sont conformes au budget approuvé du projet ; (ii) ont été engagées aux fins approuvées du projet ; (iii) sont conformes aux règlements, règles, politiques et procédures applicables du PNUD ; et (iv) sont appuyées par des pièces justificatives et autres documents comptables dûment validés.
- Que l'état des immobilisations corporelles présente fidèlement le solde des actifs du projet du PNUD au 31 décembre 2015. Cet état doit inclure tous les actifs existants au 31 décembre 2015, et pas uniquement ceux achetés au cours d'une période donnée. Si le projet DIM ne détient aucun actif ni aucun équipement, il n'est pas nécessaire d'exprimer une opinion.
- Que l'état de la trésorerie détenue par le projet présente fidèlement le solde de trésorerie et celui de la banque du projet du PNUD au 31 décembre 2015.

Seules les transactions réalisées et comptabilisées en rapport au projet DIM du PNUD entre le 1 janvier et le 31 décembre 2015 sont visées par cet audit. Cet audit ne vise pas :

- les activités engagées et les dépenses encourues par les « parties responsables », sauf si de telles dépenses devaient impérativement être incluses selon les termes de référence ; et
- les dépenses traitées et validées sur des sites situés hors du pays, tels que les centres régionaux et le siège du PNUD, et ce lorsque les pièces justificatives associées ne sont pas conservées par le bureau pays du PNUD.

A- Audit des systèmes

Le second volet de l'audit visait les contrôles et les systèmes internes du projet afin d'évaluer :

- La fiabilité et l'intégrité des informations financières et opérationnelles ;
- L'efficacité et l'efficience des opérations du projet ;
- La protection des actifs du projet ; et
- La conformité aux lois, réglementations, règles, politiques et procédures en vigueur, de même qu'aux dispositions de l'accord de financement.

Notre évaluation du système de contrôle interne portait sur les domaines suivants, le cas échéant :

Organisation et effectifs

Évaluation de la structure générale des activités du projet pour ce qui est des flux de travaux et des dispositifs de gestion, y compris l'attribution des pouvoirs, l'obligation de rendre des comptes et la responsabilité vis-à-vis du personnel.

Gestion du projet

Évaluation des aspects managériaux en terme d'approbation du projet, de la gestion des fonds et du contrôle de la mise en œuvre en vue d'atteindre les résultats attendus définis dans le plan de travail, y compris le rapportage au comité de pilotage et aux bailleurs de fonds.

Ressources humaines

Examen du processus de recrutement du personnel et des consultants et évaluation en vue de s'assurer du respect des principes de transparence. Évaluation de l'efficacité du recrutement et de l'embauche de personnel et de la gestion du contrat, évaluation des performances, contrôle de la présence, calcul des salaires et des indemnités, calcul et distribution de primes sur la fiche de paie liées à la performance, préparation du paiement et paiement du personnel et gestion des dossiers personnels.

Gestion des finances

Examen des registres comptables et évaluation de leur adéquation à maintenir des comptes exacts et complets des recettes et des décaissements d'espèces et à venir en appui à la préparation des rapports financiers. Examen de l'adéquation des opérations de comptabilité et de finance et des systèmes de compte-rendu, y compris le contrôle des budgets, la gestion de trésorerie, la certification et l'autorité compétente, les réceptions de fonds, l'engagement des dépenses par rapport au budget approuvé et la mise à disposition de fonds, la consignation de toutes les transactions financières dans des rapports sur les dépenses, la tenue à jour et le contrôle des dossiers, les avances de fonds aux bureaux décentralisés, au personnel du projet, etc.

Achats

Examen du processus d'achat/des opérations contractuelles et évaluation de leur caractère transparent, concurrentiel et efficace. Évaluation en vue d'établir si l'équipement et les services achetés répondaient aux exigences du contrat, notamment :

- Le cas échéant, délégations des pouvoirs, seuil des achats, appels d'offre et appels à proposition, évaluation des offres et des propositions et approbation/signature des contrats et des bons de commande.
- Gestion des obligations, procédures de réception et d'inspection en vue de déterminer la conformité des équipements avec les spécifications convenues et, le cas échéant, l'utilisation d'experts indépendants afin d'inspecter la livraison des équipements de haute technicité et de coût élevé.
- Contrôle de la performance des sous-traitants.
- Évaluation des procédures établies en vue d'atténuer le risque d'achat d'équipements ne répondant pas aux spécifications ou qui pourraient s'avérer être défectueux ultérieurement.
- Gestion et contrôle des ordres de modification.

Examen de l'utilisation de sociétés conseil et de l'adéquation des procédures utilisées pour obtenir un personnel dûment qualifié et expérimenté, et évaluation de leur travail avant paiement.

Gestion des actifs

Examen de l'utilisation, du contrôle et de l'élimination des équipements durables et évaluation en vue d'établir s'ils étaient conformes au manuel POPP (Politiques et procédures du programme et des opérations) sur la gestion des résultats et évaluation en vue d'établir si les équipements achetés répondaient aux besoins identifiés et si leur utilisation était en adéquation avec les objectifs visés.

Examen des procédures de réception, de stockage et d'élimination des équipements. Évaluation en vue d'établir si les actifs acquis étaient consignés, protégés (assurance comprise) et contrôlés adéquatement, notamment par le biais d'une vérification physique périodique de leur utilisation et de leur existence.

Gestion de la trésorerie

Examen des fonds en espèces détenus par le projet (y compris les comptes bancaires) et procédures de protection des espèces, y compris les espèces détenues à titre d'avance de fonds ou avances dans tout bureau auxiliaire ou bureau extérieur. Examen des opérations de petite caisse.

Systèmes d'information

Évaluation de l'efficacité et de la sécurité des systèmes d'information établis et entretenus et de leur adéquation à répondre aux exigences de gestion et de rapportage du projet. Évaluation en vue d'établir si la séparation des tâches est respectée dans le cadre de l'accès aux approbations des systèmes d'information financiers.

Administration générale

Examen des opérations qui ne sont pas abordées spécifiquement ci-dessus et pour lesquelles des dépenses ont été facturées au projet, dans des domaines tels que les déplacements du personnel du sous-bénéficiaire, l'utilisation et l'entretien des véhicules du projet, la location et l'entretien des locaux de bureaux.

Suivi d'audits précédents

Évaluation de l'état de mise en œuvre des recommandations d'audits précédents faites au cours des trois dernières années au titre du projet.

OPINION D'AUDIT

Rapport d'audit externe à l'intention du PNUD - Projet d'Appui aux Elections au Burkina Faso – PAE-BF

Etat des dépenses

Opinion sans réserve

Nous avons audité le Rapport Combiné de Dépenses (CDR) et l'état d'utilisation des fonds ci-joints totalisant 4,593,736.07 USD (les « états financiers ») du projet du PNUD 00084567 « Projet d'Appui aux Elections au Burkina Faso (PAE-BF) » pour la période du 1 janvier au 31 décembre 2015. Les dépenses du CDR comprennent des dépenses d'autres agences de l'ONU et des dépenses qui n'ont été ni traitées ni validées par le bureau pays du PNUD Burkina Faso d'un montant de 2,798,077.10 USD qui n'étaient pas visées par notre audit.

L'équipe de direction du projet est responsable de la préparation des états financiers du projet PAE-BF ainsi que de la réalisation des contrôles internes qu'elle juge nécessaires pour que les états financiers préparés soient exempts d'inexactitudes majeures, que celles-ci résultent d'une fraude ou d'une erreur.

Notre responsabilité consiste à donner notre opinion sur ces états financiers compte tenu des résultats de l'audit réalisé. Nous avons effectué notre audit conformément aux normes internationales d'audit. Ces normes exigent de se conformer à toute obligation éthique, ainsi que de préparer et de réaliser l'audit afin d'obtenir une assurance raisonnable que les états financiers audités sont exempts d'inexactitudes majeures.

Un audit financier implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que de son évaluation du risque que les Etats Financiers contiennent des inexactitudes significatives résultant d'une fraude ou d'une erreur. Pour l'évaluation de tels risques, l'auditeur prend en considération tout contrôle interne applicable à la préparation des états financiers du projet afin de concevoir des procédures d'audit adaptées et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité des contrôles internes du projet. Un audit financier comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables employées et du caractère raisonnable des estimations comptables effectuées par la direction, de même que l'évaluation de la présentation des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour formuler notre opinion d'audit.

Opinion sans réserve

À notre avis, le Rapport Combiné de Dépenses (CDR) et l'état d'utilisation des fonds ci-joints présentent fidèlement, sur tous les points importants, les dépenses d'un montant de 1,795,658.97 USD encourues par le projet PAE-BF au cours de la période du 1 janvier au 31 décembre 2015 conformément aux politiques comptables du PNUD, et ces dépenses i) sont conformes au budget approuvé du projet ; (ii) ont été engagées aux fins approuvées du projet ; (iii) sont conformes aux règlements, règles, politiques et procédures applicables du PNUD ; et (iv) sont appuyées par des pièces justificatives et autres documents comptables dûment validés.

Observation

Sans remettre en cause notre opinion, nous attirons votre attention sur les constatations n° 4 et 5 d'un montant global de 2,082.09 USD, exposées dans notre Lettre de Direction, qui représentent des dépenses incluses dans le Rapport Combiné des Dépenses et qui, à notre avis, sont inéligibles au titre des Conditions Contractuelles. Le montant de ces constatations représente 0.12 % du total des dépenses déclarées, ce qui est inférieur au seuil de matérialité de 2 % et n'est donc pas considéré matériel dans le contexte de notre audit.



Martin Daniel
Associé

Moore Stephens LLP
150 Aldersgate Street
Londres EC1A 4AB

Date: 8 septembre 2016

Rapport d'audit externe à l'intention du PNUD - Projet d'Appui aux Elections au Burkina Faso – PAE-BF

Etat des actifs et des équipements

Opinion sans réserve

Nous avons audité l'état des immobilisations corporelles ci-joint (les « états financiers ») du projet du PNUD 00084567 « Projet d'Appui aux Elections au Burkina Faso (PAE-BF) » au 31 décembre 2015.

L'équipe de direction du projet est responsable de la préparation des états financiers du projet PAE-BF, ainsi que de la réalisation des contrôles internes qu'elle juge nécessaires pour que les états financiers préparés soient exempts d'inexactitudes majeures, que celles-ci résultent d'une fraude ou d'une erreur.

Notre responsabilité consiste à donner notre opinion sur ces états financiers compte tenu des résultats de l'audit réalisé. Nous avons effectué notre audit conformément aux normes internationales d'audit. Ces normes exigent de se conformer à toute obligation éthique, ainsi que de préparer et de réaliser l'audit afin d'obtenir une assurance raisonnable que les états financiers audités sont exempts d'inexactitudes majeures.

Un audit financier implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que son évaluation du risque que les Etats Financiers contiennent des inexactitudes significatives résultant d'une fraude ou d'une erreur. Pour l'évaluation de tels risques, l'auditeur prend en considération tout contrôle interne applicable à l'établissement et à la présentation sincère des états financiers afin de concevoir des procédures d'audit adaptées et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité des contrôles internes du projet. Un audit financier comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables employées et du caractère raisonnable des estimations comptables effectuées par la direction, de même que l'évaluation de la présentation des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour formuler notre opinion d'audit.

Opinion sans réserve

À notre avis, l'état de l'actif ci-joint présente fidèlement, sur tous les points importants, le solde des états financiers du projet du PNUD PAE-BF, qui s'élève à 168,538.37 USD au 31 décembre 2015 conformément aux politiques comptables du PNUD.



Martin Daniel
Associé

Moore Stephens LLP
150 Aldersgate Street
Londres EC1A 4AB

Date: 8 septembre 2016

Rapport d'audit externe à l'intention du PNUD - Projet d'Appui aux Elections au Burkina Faso – PAE-BF

Etat de la situation de trésorerie

Sans objet

Nous avons noté que le projet du PNUD 00084567 « Projet d'Appui aux Elections au Burkina Faso (PAE-BF) » n'a pas de compte bancaire réservé aux activités du projet DIM visé par cet audit, ce qui explique pourquoi aucun état de la trésorerie n'a été produit.



Martin Daniel
Associé

Moore Stephens LLP
150 Aldersgate Street
Londres EC1A 4AB

Date: 8 septembre 2016

LETTRE A LA DIRECTION

Notre audit a compris l'évaluation du système de contrôle interne du projet. Nos conclusions sont présentées ci-dessous par secteur d'audit.

Organisation et effectifs

Le document du projet a prévu la création d'une Unité de Gestion du Projet (UGP) constituée par le personnel clé à pourvoir pour le projet.

Le personnel du projet était composé par le Conseiller Technique Principal, une chargée de la préparation des rapports et de la communication, 13 volontaires internationaux chargés de l'appui électoral et de la supervision des volontaires nationaux et 48 volontaires nationaux chargés de l'appui électoral.

Les volontaires nationaux ont été affectés aux provinces à raison d'un volontaire par province à l'exception de la capitale, Ouagadougou, qui comptait 3 volontaires et de Bobo-Dioulasso qui en comptait 2.

Le projet a également utilisé 4 consultants internationaux pour réaliser diverses activités ponctuelles.

Le projet avait prévu le recrutement d'un Spécialiste en Finances et Administration mais le poste n'a pas été finalement créé.

Notation générale : Satisfaisant

Conclusion n°: 1	Titre : Poste clé non créé
-------------------------	-----------------------------------

Observation :

Le document de projet prévoit la création d'une Unité de Gestion de Projet (UGP) comprenant entre-autres la création d'un poste de spécialiste en Finances et Administration.

Nous avons noté que l'UGP a été créée mais que ce poste n'a pas été pourvu.

Cette situation a dépourvu le projet d'un poste clé, ce qui a conduit à assurer les fonctions y liées par une personne intérimaire du PNUD, ne permettant pas ainsi une continuité au niveau des tâches assurées.

Cette situation s'est également traduite, au niveau de l'audit, par l'absence d'un vis-à-vis unique qui aurait la mémoire comptable du projet.

Selon l'explication fournie par le PNUD, le projet ayant concerné les élections, avait des délais stricts et il y avait donc de la hâte dans l'exécution. Le poste n'était pas également trop attractif pour les candidats vue sa durée déterminée.

Catégorie de priorité : Important

Recommandation :

Nous recommandons, pour les projets futurs, que tous les postes clés soient créés.

La mise en place de cette recommandation passe par une meilleure planification des recrutements tenant compte des délais normaux de recrutement au niveau du PNUD.

Commentaires de l'équipe de direction :

Tout en notant la recommandation, le bureau pays tient à noter que les fonctions y liées ont bien été remplies par un seul staff tout au long du projet et non par plusieurs intérimaires. Et ce choix judicieux était lié à l'incapacité d'avoir un financier expérimenté et directement opérationnel à ce poste.

Réponse des auditeurs :

Bien que le PNUD ait pu faire face, dans ce projet, à la situation de non création du poste de spécialiste en Finances et Administration, la solution de remplacement par un employé du PNUD ne saurait être retenue comme norme pour les projets futurs ; une meilleure planification tenant compte des délais normaux de recrutement et de mise en place serait plus recommandable et viable et permettrait de remplir tous les postes clés prévus dans le document de projet.

Gestion du projet

Le projet a initialement prévu la création d'un Comité de Pilotage et d'un Comité Technique.

Le Comité de Pilotage a été créé mais ne s'est réuni qu'une fois en Novembre 2015. Il comportait le PNUD, la Coopération Suédoise, la Coopération Suisse, le Ministère des Finances, le Ministère des Affaires Etrangères, le Ministère de l'Administration Territoriale, le Ministère de la Promotion de la Femme, et la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI). Le Secrétariat a été assuré par le Conseiller Technique Principal.

Le Plan de Travail Annuel (PTA) n'a pas été approuvé par le Comité de Pilotage.

Le Conseiller Technique Principal (CTP) travaille en étroite collaboration avec l'Equipe Gouvernance du PNUD et rend compte au Directeur Pays et au Représentant Résident du PNUD.

Notation générale : Partiellement Satisfaisant

Conclusion n°: 2	Titre : Plan de Travail Annuel non approuvé
-------------------------	--

Observation :

Le document de projet prévoit la création d'un Comité de Pilotage (COPIL), pour servir de cadre à la définition des grandes orientations du Projet et assurer la coordination des PTF (Partenaires Techniques et Financiers) engagés en appui au processus électoral.

Selon le Document du Projet, « le COPIL adopte le plan d'activités détaillé et se réunit une fois tous les trois mois.»

Nous avons noté que le COPIL s'est réuni une seule fois en novembre 2015 et que le Plan de Travail Annuel (PTA) n'a pas été approuvé par ledit COPIL.

Catégorie de priorité : Critique

Recommandation :

Nous recommandons, pour les projets futurs, que le Comité de Pilotage assure pleinement ses fonctions par une tenue régulière des réunions et l'approbation préalable des PTA avant leur exécution.

Nous rappelons que le PNUD a la qualité de co-président du COPIL et, à ce titre, a la pleine responsabilité concernant la réalisation de son mandat.

Commentaires de l'équipe de direction :

Les différents Copil étaient bien programmés tel que décrit dans le document de projet. Cependant le contexte sécuritaire très volatil tout au long de la transition et de ce projet ne permettait pas de respecter ce programme. Ainsi, le Copil prévu en septembre n'a pas pu se tenir en raison du coup d'Etat intervenu dans le pays. Il a donc fallu attendre que les acteurs politiques s'accordent sur un nouveau calendrier électoral pour tenir le Copil de novembre 2015.

Par ailleurs, il est à noter que la multiplicité des intervenants dans l'appui aux élections de 2015, contrairement à la pratique habituelle avec une coordination du PNUD, a conduit à mettre en place un cadre de coordination ad hoc. Tous les partenaires, y compris les membres du Copil

du PAE y participaient et les informations étaient partagées entre tous afin de développer des synergies d'actions entre les différents intervenants.

Réponse des auditeurs :

Nous notons que le projet devait commencer au 1^{er} janvier 2015 et que le Prodoc a été signé le 8 avril 2015. A partir de cette dernière date, 3 COPILs auraient dû se tenir : fin juin, septembre et décembre. Cependant, un seul s'est tenu en novembre, ce qui a conduit à travailler avec un Plan de Travail Annuel non officiellement approuvé.

Nous avons pris acte de l'utilisation de structures Ad-hoc pour assurer la coordination des actions et le partage des informations mais cette structure ne saurait remplacer la structure officielle qu'est le COPIL.

Conclusion n°: 3

Titre : Budget insuffisamment détaillé

Observation :

Nous avons noté que le poste budgétaire « Assurer le fonctionnement de l'Unité de Gestion du Projet » ne contient pas de détail permettant de savoir quelles dépenses de fonctionnement peuvent être engagées.

Cette situation a permis au projet d'y inclure différentes catégories de dépenses telles que l'achat d'ordinateurs, d'imprimantes, de téléphones portables, de consommables informatiques etc.

Nous présentons, dans le tableau ci-dessous, à titre d'illustration, certaines dépenses réclamées au niveau de ce poste :

Référence de transaction	Date	Compte	Description	Montant en USD
BFA10-00055234-1-1-ACCR-DST	24-juil-15	72805	LENOVO M30-70 80H8	60,234
BFA10-00055234-2-1-ACCR-DST	24-juil-15	72805	HP LASERJET PRO MFP M125NW	15,880
BFA10-00055234-4-1-ACCR-DST	24-juil-15	72405	CANON IR ADVANCE 4253I	7,245
BFA10-00055308-1-1-ACCR-DST	31-juil-15	72220	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU PO	5,465
BFA10-00055320-1-1-ACCR-DST	01-août-15	72440	FORFAIT CONNEXION INTERNET	6,067
BFA10-00055851-1-1-ACCR-DST	03-oct-15	72505	TONER POUR IMPRIMANTE HPLASERJ	11,563
BFA10-00055401-1-1-ACCR-DST	12-août-15	72130	UBIQUITI POWERBRIDGE M5 CARRI	983
BFA10-00055520-1-1-ACCR-DST	28-août-15	72405	THURAYA XT PRO	12,386
Total				119,822

L'absence de détail au niveau du budget laisse aux gestionnaires un éventail étendu d'interprétations leur permettant de réclamer une gamme variée de coûts, ce qui rend inefficace le contrôle budgétaire exercé sur le poste.

Catégorie de priorité : Important

Recommandation :

Les budgets doivent renfermer assez de détails permettant d'identifier les catégories de coûts pouvant être réclamés.

Commentaires de l'équipe de direction :

Les grandes lignes du budget pour le fonctionnement de l'Unité de Gestion étaient bien définies. A notre avis, en dehors des rubriques bien définies du budget de l'UGP, il n'était pas nécessaire de donner un certain nombre de détails. Les équipements relevés ci-dessus rentrent bien dans les rubriques Equipement Informatiques de l'UGP et des volontaires déployés.

Réponse des auditeurs :

Nous rappelons que la ligne de budget de fonctionnement de l'UGP ne contient aucun détail ce qui pose la question sur la bonne définition des coûts y inclus tel que mentionné dessus. Par conséquent, il est nécessaire de clarifier quels coûts pourraient être dépensés dans cette rubrique.

Ressources humaines

Les procédures standards de sélection et de Gestion de la Paie du PNUD sont utilisées.

Les opérations de paie ne sont pas effectuées par le personnel du Projet mais par les structures permanentes du PNUD et selon les dispositions contenues dans le POPP.

Nous avons vérifié les opérations de calcul de la paie et avons noté une différence au niveau du calcul du "Settling-in-grant" SIG pour le personnel volontaire tel que décrit dans l'observation ci-dessous.

Notation générale : Satisfaisant

Conclusion n°: 4	Titre : Settling-in-grants des volontaires incorrectement calculés et payés
-------------------------	--

Observation :

Dans le cadre de ses activités, le projet a recruté 13 volontaires internationaux pour une durée de six mois.

Aux termes des conditions de service annexées aux contrats des volontaires, chaque volontaire a le droit de percevoir un "Settling-in-grant" (SIG), qui est une indemnité forfaitaire de service, payée une fois, pour couvrir les dépenses d'installation.

Selon le contrat de service des volontaires, l'indemnité mensuelle de subsistance pour les volontaires (appelée VLA- Volunteer Living Allowance) est calculée comme suit:

Taux de base de 1,554 USD * Multiplicateur d'ajustement de poste + Taux de base de 1,554 USD.

Le Multiplicateur d'ajustement de poste est de 35.6%.

Il s'ensuit que le SIG devrait s'élever à 2,107.22 USD.

Nous avons noté que le montant effectivement payé par volontaire s'est élevé à 2,188 USD, ce qui est en dépassement de 80.78 USD par personne, soit un dépassement total de 1050.09 USD. le Bureau UNDP n'a pas pu fournir d'explication concernant l'origine de ces écarts.

Le tableau ci-dessous présente les différences constatées:

Référence de transaction	Compte	Description	Montant en USD facturé par VNU	Montant selon Mémoire inter-agences	Ecart
BFA10-00055165-1-1-ACCR-DST	71510	PAIEMENT SIG	2,188.00	2,107.22	80.78
BFA10-00055138-2-1-ACCR-DST	71510	PAIEMENT SIG	2,188.00	2,107.22	80.78
BFA10-00055139-2-1-ACCR-DST	71510	PAIEMENT SIG	2,188.00	2,107.22	80.78
BFA10-00055140-2-1-ACCR-DST	71510	PAIEMENT SIG	2,188.00	2,107.22	80.78
BFA10-00055141-2-1-ACCR-DST	71510	PAIEMENT	2,188.00	2,107.22	80.78
BFA10-00055142-2-1-ACCR-DST	71510	PAIEMENT SIG	2,188.00	2,107.22	80.78
BFA10-00055143-2-1-ACCR-DST	71510	PAIEMENT SIG	2,188.00	2,107.22	80.78
BFA10-00055144-2-1-ACCR-DST	71510	PAIEMENT SIG	2,188.00	2,107.22	80.78
BFA10-00055145-2-1-ACCR-DST	71510	PAIEMENT SIG	2,188.00	2,107.22	80.78
BFA10-00055166-1-1-ACCR-DST	71510	PAIEMENT SIG	2,188.00	2,107.22	80.78
BFA10-00055167-1-1-ACCR-DST	71520	PAIEMENT SIG	2,188.00	2,107.22	80.78
BFA10-00055168-1-1-ACCR-DST	71520	PAIEMENT SIG	2,188.00	2,107.22	80.78
BFA10-00055625-1-1-ACCR-DST	71510	SIG	2,188.00	2,107.22	80.78
				Total	1,050.09

Catégorie de priorité : Important

Recommandation :

Nous recommandons de vérifier les bases de calcul des SIG avec l'UNV et de récupérer, le cas échéant, les montants payés en trop.

Commentaires de l'équipe de direction :

Le Paiement des SIG se fait directement par UNV Bonn par le biais d'une autorisation financière et est simplement administré par le bureau Pays. UNV Bonn a confirmé que ces montants de \$2,188.00 sont bien corrects.

Réponse des auditeurs :

Nous estimons qu'une confirmation que les montants étaient « bien corrects » sans apporter les clarifications nécessaires la justifiant, ne saurait être suffisante. Par conséquent, nous maintenons notre constatation.

Gestion des finances

Les procédures standards du PNUD sont utilisées pour le projet.

Un contrôle budgétaire est en place pour permettre l'autorisation des dépenses préalablement à leur engagement ainsi que le contrôle des imputations comptables.

Préalablement au paiement, à l'exception des salaires, des bons à payer sont systématiquement donnés par le CTP en visant directement les factures.

Notation générale : Satisfaisant

Conclusion n°: 5

Titre : Erreurs d'imputation comptable

Observation :

Nous avons noté que le Voucher n° 56027, daté du 4 novembre 2015, pour un montant de 1,032 USD, avait concerné l'achat d'un billet d'avion sans rapport avec le projet.

Selon le financier du projet, il s'agirait d'une imputation comptable erronée et que la dépense aurait dû être comptabilisée dans un autre projet.

Par ailleurs, nous avons constaté que le projet a comptabilisé des dépenses relatives aux settling-in-grant, objet des vouchers n° 55167, 55168 et 55150, pour des montants respectifs de 2,800 USD, 2,800 USD et 335.79 USD, dans le compte 71520 au lieu de 71510.

Cette situation ne permet pas de s'assurer que les imputations comptables sont suffisamment contrôlées.

Catégorie de priorité : Important

Recommandation :

Nous recommandons que les imputations comptables soient systématiquement contrôlées préalablement à leur introduction sur Atlas.

La dépense sans relation avec le projet est à extourner et à comptabiliser dans le projet

approprié.

Commentaires de l'équipe de direction :

Ces corrections ont été effectuées et la dite dépense extournée et comptabilisée de manière appropriée

Réponse des auditeurs :

Nous prenons acte de la correction qui aurait été faite par le PNUD après notre intervention. Cependant, vu que la dépense figure encore dans le Rapport Combiné de Dépenses objet de notre audit et annexé au présent rapport, nous maintenons notre observation.

Achats

Les procédures standards du PNUD sont utilisées, incluant les règles de transparence et d'impartialité.

L'intervention de l'équipe du Projet se résume à l'expression du besoin, la préparation de la réquisition et à donner le bon à payer sur les factures. Tous les autres maillons de la procédure d'achat sont exécutés par le Responsable des Achats du Bureau PNUD.

Le CTP participe à l'évaluation des offres.

Notation générale : Satisfaisant

Gestion des actifs

Les actifs du Projet comportent essentiellement du matériel de transport (motos), du matériel informatique et bureautique. Le PNUD dispose d'un fichier d'inventaire. Un inventaire physique a été effectué au 31 décembre 2015.

Une grande partie des immobilisations était déployée sur le terrain. Chacun des 48 volontaires nationaux disposait d'une moto, d'un ordinateur et d'une imprimante.

Nous avons vérifié 27.66% des immobilisations par observation physique directe et 68.46% en se basant sur l'inventaire effectué par le PNUD au 31 décembre 2015 et en vérifiant le document de mise à disposition signé pour les immobilisations hors site.

Nous avons noté des faiblesses au niveau de la codification des immobilisations tel que décrit dans l'observation ci-dessous.

Notation générale : Satisfaisant

Conclusion n°: 6	Titre : Codification non adéquate des immobilisations
-------------------------	--

Observation :

L'examen du fichier des immobilisations a permis de constater que le projet

- n'a procédé qu'à la codification des immobilisations ne disposant pas de numéro de série; et
- que certaines immobilisations ne disposant pas de numéro de série n'ont pas été codifiées;

Cette situation ne permet pas une identification physique adéquate des immobilisations, rendant difficiles les contrôles physiques.

Catégorie de priorité : Important

Recommandation :

Nous recommandons de procéder à la codification systématique des immobilisations, qu'elles disposent d'un numéro de série ou non.

Le code doit figurer sur le fichier des immobilisations et doit être physiquement collé sur l'immobilisation.

A ce niveau, nous signalons que même pour les immobilisations disposant de numéro de série, ce dernier n'est pas suffisant. Le code à créer gagne à permettre d'identifier le projet auquel il est rattaché et le cas échéant l'année d'acquisition, permettant, ainsi, une meilleure traçabilité.

Commentaires de l'équipe de direction :

Une codification systématique selon les règles et procédures du PNUD et selon la nature des équipements a été effectuée pour toutes les immobilisations du PNUD.

Réponse des auditeurs :

Nous prenons acte des corrections qui auraient été faites après la mission d'audit.

Gestion de la trésorerie

Le projet ne dispose pas de compte bancaire dédié. Les paiements ont été effectués à partir du compte bancaire du PNUD au Burkina. Le projet ne dispose pas de petite caisse.

Notation générale : Non applicable

Systèmes d'information

Le projet a utilisé la plate-forme Atlas pour ses différentes opérations. Nous avons noté que les accès sont contrôlés par des mots de passes et que des sauvegardes ont été effectuées sur site et hors site.

Notation générale : Satisfaisant

Administration générale

La gestion des voyages a été conforme aux règles UN (UN Staff Rules and Regulations) dans la mesure où les voyages font systématiquement l'objet de demandes qui sont approuvées préalablement au voyage et au paiement d'avances sur DSA.

Les taux de DSA des Nations Unies sont également utilisés.

Notation générale : Satisfaisant

Suivi d'audits précédents

Le projet n'a pas fait l'objet de précédents audits.

Martin Daniel
Associé

Moore Stephens LLP
150 Aldersgate Street
Londres EC1A 4AB

Date: 8 septembre 2016

Annexes

Annexe 1 : Rapport combiné de dépenses



Selection Criteria :

Business Unit : BFA10
Period : Jan-Dec (2015)
Selected Project Id : 00087567
Selected Fund Code : 04000,30000
Selected Dept. IDs : B0306
Selected Outputs : 00094520

Project Id : 00087567	Projet d'Appui aux Elections a	Period :	Jan-Dec (2015)
Output # : 00094520	Projet d'Appui aux Elections	Impl. Partner :	99999 UNDP
		Location :	Burkina Faso
		Govt Exp	UNDP Exp
		UN Agencies Exp	Total Exp

Dept: 30601 (Burkina Faso - Central)

Fund : 04000 (Core Programme, UNU Centre)

71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	- 2,635.63	0.00	- 2,635.63
71605 - Travel Tickets-International	0.00	- 4,555.00	0.00	- 4,555.00
71620 - Dally Subsistence Allow-Local	0.00	- 9,654.16	0.00	- 9,654.16
72135 - Svc Co-Communications Service	0.00	- 1,370.02	0.00	- 1,370.02
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	- 109.93	0.00	- 109.93
72510 - Publications	0.00	- 120.01	0.00	- 120.01
73107 - Rent - Meeting Rooms	0.00	- 8,800.23	0.00	- 8,800.23
74210 - Printing and Publications	0.00	- 850.87	0.00	- 850.87

Total for Fund 04000 0.00 - 28,095.85 0.00 - 28,095.85

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	2,635.63	0.00	2,635.63
71605 - Travel Tickets-International	0.00	4,555.00	0.00	4,555.00
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	10,175.03	0.00	10,175.03
72135 - Svc Co-Communications Service	0.00	1,370.02	0.00	1,370.02
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	109.93	0.00	109.93
72510 - Publications	0.00	120.01	0.00	120.01
73107 - Rent - Meeting Rooms	0.00	8,800.23	0.00	8,800.23
74210 - Printing and Publications	0.00	850.87	0.00	850.87
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	2,289.34	0.00	2,289.34

Total for Fund 30000 0.00 30,906.06 0.00 30,906.06

Total for Dept : 30601 0.00 2,810.21 0.00 2,810.21

Dept: 30604 (Burkina Faso - Dem. Governance)

Fund : 04000 (Core Programme, UNU Centre)

71205 - Intl Consultants-Sht Term-Tech	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	2,635.63	0.00	2,635.63
71505 - UN Volunteers-Stipend & Allow	0.00	2,896.35	0.00	2,896.35
71510 - UNV Settling-In-Grant	0.00	38,842.76	0.00	38,842.76
71515 - UNV-Security Allowance	0.00	0.00	0.00	0.00
71520 - UNV-Language Allowance	0.00	4,761.79	0.00	4,761.79
71535 - UNV-Medical Insurance	0.00	75.82	0.00	75.82
71540 - UNV-Global Charges	0.00	30.18	0.00	30.18
71541 - UNVs-Contribution to security	0.00	30.04	0.00	30.04
71545 - UNV-Home Leave Travel & Allowa	0.00	0.00	0.00	0.00
71550 - UNV-Resettlement Allowance	0.00	55.63	0.00	55.63
71560 - UNV-Intl Appoint/Sep Incl Trvl	0.00	0.00	0.00	0.00



Combined Delivery Report By Project

Project Id : 00087567 Projet d'Appui aux Elections a	Period :	Jan-Dec (2015)		
Output # : 00094520 Projet d'Appui aux Elections	Impl. Partner :	99999 UNDP		
	Location :	Burkina Faso		
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
71590 - UNV Development Effectiveness	0.00	120.00	0.00	120.00
71605 - Travel Tickets-International	0.00	4,555.00	0.00	4,555.00
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	3,223.61	0.00	3,223.61
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	17,623.21	0.00	17,623.21
72125 - Svc Co-Studies & Research Serv	0.00	145.00	0.00	145.00
72130 - Svc Co-Transportation Services	0.00	982.74	0.00	982.74
72135 - Svc Co-Communications Service	0.00	2,117.30	0.00	2,117.30
72140 - Svc Co-Information Technology	0.00	333.13	0.00	333.13
72220 - Furniture	0.00	5,465.03	0.00	5,465.03
72311 - Fuel, petroleum and other oils	0.00	1,868.08	0.00	1,868.08
72399 - Other Materials and Goods	0.00	2,485.65	0.00	2,485.65
72405 - Acquisition of Communic Equip	0.00	21,505.05	0.00	21,505.05
72440 - Connectivity Charges	0.00	6,067.28	0.00	6,067.28
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	1,426.19	0.00	1,426.19
72510 - Publications	0.00	1,963.71	0.00	1,963.71
72715 - Hospitality Catering	0.00	0.00	0.00	0.00
72805 - Acquis of Computer Hardware	0.00	78,063.46	0.00	78,063.46
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	4,855.19	0.00	4,855.19
73107 - Rent - Meeting Rooms	0.00	9,477.62	0.00	9,477.62
73205 - Premises Alternations	0.00	1,433.50	0.00	1,433.50
73310 - Maint & Licencing of Software	0.00	416.41	0.00	416.41
73410 - Maint, Oper of Transport Equip	0.00	216.54	0.00	216.54
73420 - Leased Vehicles	0.00	392.90	0.00	392.90
74210 - Printing and Publications	0.00	3,891.11	0.00	3,891.11
74696 - PP&E Expensed Items	0.00	262.84	0.00	262.84
74725 - Other L.T.S.H.	0.00	491.48	0.00	491.48
76125 - Realized Loss	0.00	76.17	0.00	76.17
76135 - Realized Gain	0.00	-298.29	0.00	-298.29
77305 - Salaries - IP Staff-TA	0.00	32,516.14	0.00	32,516.14
77307 - Appoint-Sub Allow-IP Staff-TA	0.00	5,400.49	0.00	5,400.49
77309 - Appoint-shipment-IP Staff-TA	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
77310 - Post Adjustment - IP Staff-TA	0.00	11,499.70	0.00	11,499.70
77315 - Contrib-Med,SocIns-IP Staff-TA	0.00	7,429.74	0.00	7,429.74
77320 - Assg hardship & mob allow-TA	0.00	4,553.79	0.00	4,553.79
77345 - Dep Allowances-IP Staff-TA	0.00	3,131.00	0.00	3,131.00
77357 - Repat. Grt/Comm Ann Lv-IP-TA	0.00	3,070.33	0.00	3,070.33
77375 - Contrib-Jt Staff Pens Fd-IP-TA	0.00	10,278.36	0.00	10,278.36
77385 - Contribution to Security	0.00	1,980.71	0.00	1,980.71
77386 - Contribution to ICT_TA	0.00	660.25	0.00	660.25
77395 - MAIP Premium TA/IP	0.00	176.08	0.00	176.08
77396 - PAYROLL MGT COST RECOVERY	0.00	257.52	0.00	257.52
77397 - Appendix D TA/IP	0.00	132.05	0.00	132.05
Total for Fund 04000	0.00	311,774.27	0.00	311,774.27
Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)				
71205 - Intl Consultants-Sht Term-Tech	0.00	77,304.90	0.00	77,304.90
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	16,955.69	0.00	16,955.69
71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	3,901.92	0.00	3,901.92
71505 - UN Volunteers-Stipend & Allow	0.00	361,929.88	0.00	361,929.88
71515 - UNV-Security Allowance	0.00	28,785.85	0.00	28,785.85
71520 - UNV-Language Allowance	0.00	17,343.15	0.00	17,343.15
71535 - UNV-Medical Insurance	0.00	28,817.27	0.00	28,817.27



Combined Delivery Report By Project

Project Id : 00087567	Projet d'Appui aux Elections a	Period :	Jan-Dec (2015)
Output # : 00094520	Projet d'Appui aux Elections	Impl. Partner :	99999 UNDP
		Location :	Burkina Faso
		Govt Exp	UNDP Exp
		UN Agencies Exp	Total Exp

71540 - UNV-Global Charges	0.00	16,680.50	0.00	16,680.50
71541 - UNVs-Contribution to security	0.00	15,374.83	0.00	15,374.83
71545 - UNV-Home Leave Travel & Allowa	0.00	605.75	0.00	605.75
71550 - UNV-Resettlement Allowance	0.00	29,135.46	0.00	29,135.46
71560 - UNV-Intl Appoint/Sep incl Trvl	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
71590 - UNV Development Effectiveness	0.00	76,453.50	0.00	76,453.50
71605 - Travel Tickets-International	0.00	938.21	0.00	938.21
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	19,961.79	0.00	19,961.79
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	900.08	0.00	900.08
72210 - Machinery and Equipment	0.00	162.50	0.00	162.50
72215 - Transportation Equipment	0.00	163,506.24	0.00	163,506.24
72220 - Furniture	0.00	6,877.22	0.00	6,877.22
72311 - Fuel, petroleum and other oils	0.00	27,801.24	0.00	27,801.24
72420 - Land Telephone Charges	0.00	1,871.51	0.00	1,871.51
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	12,695.91	0.00	12,695.91
72510 - Publications	0.00	93,139.41	0.00	93,139.41
72605 - Grants to Instit & other Benef	0.00	298,510.38	0.00	298,510.38
72715 - Hospitality Catering	0.00	0.00	0.00	0.00
73104 - Leased Building	0.00	57,777.56	0.00	57,777.56
73107 - Rent - Meeting Rooms	0.00	10,877.91	0.00	10,877.91
73120 - Utilities	0.00	4,765.35	0.00	4,765.35
73505 - Reimb to UNDP for Supp Srvs	0.00	22,351.99	0.00	22,351.99
74210 - Printing and Publications	0.00	1,359.48	0.00	1,359.48
74225 - Other Media Costs	0.00	2,566.65	0.00	2,566.65
74510 - Bank Charges	0.00	37.50	0.00	37.50
74599 - UNDP cost recovery chrgs-Bills	0.00	37.84	0.00	37.84
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	314,827.17	0.00	314,827.17
75705 - Learning costs	0.00	2,506,341.42	0.00	2,506,341.42
76110 - Foreign Exch Translation Loss	0.00	168.80	0.00	168.80
76125 - Realized Loss	0.00	177.78	0.00	177.78
76135 - Realized Gain	0.00	-567.12	0.00	-567.12
77306 - Appoint-Tk cost-IP Staff-TA	0.00	370.65	0.00	370.65
77309 - Appoint-shipment-IP Staff-TA	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
Total for Fund 30000	0.00	4,249,946.17	0.00	4,249,946.17
Total for Dept : 30604	0.00	4,561,720.44	0.00	4,561,720.44
pt: 30605 (Burkina Faso-Energy &Environmnt)				
Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)				
71205 - Intl Consultants-Sht Term-Tech	0.00	15,900.00	0.00	15,900.00
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	5,866.61	0.00	5,866.61
71605 - Travel Tickets-International	0.00	5,068.87	0.00	5,068.87
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	206.58	0.00	206.58
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	2,163.36	0.00	2,163.36
Total for Fund 30000	0.00	29,205.42	0.00	29,205.42
Total for Dept : 30605	0.00	29,205.42	0.00	29,205.42



Project Id : 00087567	Projet d'Appui aux Elections a	Period :	Jan-Dec (2015)		
Output # : 00094520	Projet d'Appui aux Elections	Impl. Partner :	99999 UNDP		
		Location :	Burkina Faso		
		Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp

Total for Output : 00094520 0.00 4,593,736.07 0.00 4,593,736.07

Project Total :		0.00	4,593,736.07	0.00	4,593,736.07
-----------------	--	------	--------------	------	--------------



Signed By : Sidi Mohamed Diawara, CTP *Sidi Diawara* Date : 15/06/2016

Signed By : Joseph PIHI, CD a.i *[Signature]* Date : 17/06/2016



Combined Delivery Report By Project

Selection Criteria :

Business Unit : BFA10
Period : Jan-Dec (2015)
Selected Project Id : 00087567
Selected Fund Code : 04000,30000
Selected Dept. IDs : B0306
Selected Outputs : 00094520

Project Id : ALL	Period : Jan-Dec (2015)
Output # : ALL	Impl. Partner : Location :

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
30601 - Burkina Faso - Central	0.00	2,810.21	0.00	2,810.21
30604 - Burkina Faso - Dem. Governance	0.00	4,561,720.44	0.00	4,561,720.44
30605 - Burkina Faso-Energy &Envlrmnt	0.00	29,205.42	0.00	29,205.42



Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : BFA10
Period : Jan-Dec (2015)
Selected Project Id : 00087567
Selected Fund Code : 04000,30000
Selected Dept. IDs : B0306
Selected Outputs : 00094520

Project/Award: 00087567 Projet d'Appui aux Elections a

Period : As at Dec 31, 2015

Output #	00094520	Impl. Partner :99999 UNDP	UNDP AMOUNT
	Outstanding NEX advances		0.00
)	Undepreciated Fixed Assets		0.00
	Inventory		0.00
	Prepayments		0.00
	Commitments		15,899.00


Martin Daniel
Associé
Moore Stephens LLP
Date: 8 septembre 2016



Annexe 2 : État des actifs et des équipements

Actifs au-dessus de 1,500 USD



Statement of Assets and Equipment
as at 31 December 2015

Undp Country Office: BURKINA FASO	
Project title: <i>Projet d'appui aux Elections 2015 - 2016</i>	
Project ID:	00087567
Output ID:	00094520
Period covered from inception of project: 01 janvier 2015 au 31 Décembre 2015	

ASSETS OVER 1500\$

TAG NO.	ACQUISITION DATE	ITEM DESCRIPTION (make and model)	PROJECT No.	FUND	CONDITION	RESPONS. PERSON/ENTITY	ITEM LOCATION	MANUFACTURER	US\$ VALUE	SERIAL NO.	REMARKS
000000002346	13/07/2015	CANON IR ADVANCE 4235	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		7 244,92	000400069905	
								TOTAL VALUE	7 244,92		

Signed by: signature

Name:

Title: National Project Manager

Date:

Sidi Mohamed Ouédraogo
Sidi Mohamed Ouédraogo
20/06/2016

Signed by: signature

Name:

Title: UNDP RR or DRB

Date:

Jose Torres
Jose Torres
20/06/16



Certified by: signature

Name:

Title: Senior Partner

Name of the Audit Firm:

Date:

Martin Daniel
Martin Daniel
Associé
Moore Stephens LLP
Date: 8 septembre 2016

34

Actifs en dessous de 1,500 USD



**Statement of Assets and Equipment
as at 31 December 2015**

Undp Country Office: BURKINA FASO	
Project title: Projet d'appui aux Elections 2015 - 2016	
Project ID:	00087567
Output ID:	00094520
Period covered from inception of project: 01 janvier 2015 au 31 Décembre 2015	

ASSETS BELOW 1500\$

TAG NO.	ACQUISITION DATE	ITEM DESCRIPTION (make and model)	PROJECT No.	FUND	CONDITION	RESPONS. PERSON/ENTITY	ITEM LOCATION	MANUFACTURER	US\$ VALUE	SERIAL NO.	REMARKS
	14/07/2015	Clé de connexion AIRTEL	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		22,96	328450800FC6	
	14/07/2015	Clé de connexion AIRTEL	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		22,96	328450800TC1	
	14/07/2015	Clé de connexion AIRTEL	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		22,96	328450800AB3	
	14/07/2015	Clé de connexion AIRTEL	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		22,96	32845800AE6	
	14/07/2015	Clé de connexion AIRTEL	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		22,96	328450800A67	
	14/07/2015	Clé de connexion AIRTEL	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		22,96	328450800ABF	
	14/07/2015	Clé de connexion AIRTEL	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		22,96	3284508009DO	
	14/07/2015	Clé de connexion AIRTEL	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		22,96	3084508009B8	
	14/07/2015	Clé de connexion AIRTEL	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		22,96	328450800AA0	
	14/07/2015	Clé de connexion AIRTEL	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		22,96	328450800B2B	
	14/07/2015	Clé de connexion AIRTEL	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		22,96	328450800B40	
	14/07/2015	Clé de connexion AIRTEL	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		22,96	3284505800C8A	
	14/07/2015	Clé de connexion AIRTEL	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		22,96	328450800A34	
	14/07/2015	Clé de connexion AIRTEL	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		22,96	328450800BD6	
	14/07/2015	Clé de connexion AIRTEL	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		22,96	328450800AE8	
	14/07/2015	Clé de connexion AIRTEL	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		22,96	3284508009C2	
	14/07/2015	Clé de connexion AIRTEL	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		22,96	3284508009BD	
	14/07/2015	Clé de connexion AIRTEL	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		22,96	328450800ABC	
	14/07/2015	Clé de connexion AIRTEL	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		22,96	328450800A45	
	14/07/2015	Clé de connexion AIRTEL	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		22,96	328450800AE1	
	14/07/2015	Clé de connexion AIRTEL	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		22,96	328450800AE3	
	14/07/2015	Clé de connexion AIRTEL	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		22,96	328450800B34	
	14/07/2015	Clé de connexion AIRTEL	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		22,96	328450800AE2	
	14/07/2015	Clé de connexion AIRTEL	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		22,96	328450800BBD	
	14/07/2015	Clé de connexion AIRTEL	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		22,96	328450800AC5	
	14/07/2015	Clé de connexion AIRTEL	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		22,96	328450800A48	
	14/07/2015	Clé de connexion AIRTEL	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		22,96	328450800B33	
	14/07/2015	Clé de connexion AIRTEL	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		22,96	328450800A3F	
	14/07/2015	Clé de connexion AIRTEL	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		22,96	328450800ABA	
	14/07/2015	Clé de connexion AIRTEL	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		22,96	328450800B16	
	14/07/2015	Clé de connexion AIRTEL	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		22,96	328450800B20	

11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R2142EZ13K
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21G333QXY
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21G32JOUL
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R2133AFD6M
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21G34EQM9K
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21G32J4C1A
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21G34EQN7D
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21G34EQMKF
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21G33ROFVL
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21G3338HJF
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21G33RODED
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R213338W7B
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21G32JO5DV
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R2133R1FMN
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21G323POV
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R213337YCL
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21G42EYABV
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21G32HZYSY
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21G32J3J9R
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21G3337LQF
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21G32J3NVA
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21J33AFE3K
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21G33AFD9R
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21G3338KEK
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21G33AFDPV
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21G42EY9SR
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21G33ROFPY
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21G32J4BNT
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21G30MYNFE
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21G34EQL8T
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21G42T3K5B
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21G42EYWRF
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21G433LSYK
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21G33R1G1H
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21G33AFDJE
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21G30MM4EZ
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R2132J3NHW
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21G32J264W
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21J42EZ03V
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R2132J3N8T
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21433LY4B
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21G30MYNPK
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21G32J06BZ
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R213338K6E
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21G42T3KZZ
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21G33RHZY
11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21G32J003R

	11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21G33ROGLE
	11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21G433LXRD
	11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21G42EY9QK
	11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21G32J497N
	11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21G433NOFR
	11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21G33R1GZB
	11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21G33R1FVK
	11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21G32JOPCN
	11/07/2015	Téléphone GTE1205Y	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	23,86	R21G42YB1N
ME001	20/07/2015	Chauffe eau	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	40,43	NC00111877
ME002	20/07/2015	Cafetière	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	40,43	NC00024927-02
	20/07/2015	Lot de 12 Tasses à café	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	58,97	
MB001	22/07/2015	Chaise visiteur	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	67,59	
MB002	22/07/2015	Chaise visiteur	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	67,59	
MB003	22/07/2015	Chaise visiteur	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	67,59	
MB004	22/07/2015	Chaise visiteur	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	67,59	
MB005	22/07/2015	Chaise visiteur	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	67,59	
MB006	22/07/2015	Chaise visiteur	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	67,59	
MB007	22/07/2015	Chaise visiteur	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	67,59	
MB008	22/07/2015	Chaise visiteur	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	67,59	
MB009	22/07/2015	Chaise visiteur	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	67,59	
MB010	22/07/2015	Chaise visiteur	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	67,59	
MB011	22/07/2015	Chaise visiteur	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	67,59	
MB012	22/07/2015	Chaise visiteur	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	67,59	
MB013	22/07/2015	Chaise visiteur	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	67,59	
MB014	22/07/2015	Chaise visiteur	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	67,59	
MB015	22/07/2015	Chaise visiteur	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	67,59	
MB016	22/07/2015	Chaise visiteur	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	67,59	
MB017	22/07/2015	Chaise visiteur	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	67,59	
MB018	22/07/2015	Chaise visiteur	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	67,59	
MB019	22/07/2015	Chaise visiteur	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	67,59	
MB020	22/07/2015	Chaise visiteur	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	67,59	
MB021	22/07/2015	Chaise visiteur	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	67,59	
MB022	22/07/2015	Chaise visiteur	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	67,59	
MB023	22/07/2015	Chaise visiteur	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	67,59	
MB024	22/07/2015	Chaise visiteur	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	67,59	
MB025	22/07/2015	Chaise visiteur	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	67,59	
MB026	22/07/2015	Chaise visiteur	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	67,59	
MB027	22/07/2015	Chaise visiteur	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	67,59	
MB028	22/07/2015	Chaise visiteur	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	67,59	
MB029	22/07/2015	Chaise visiteur	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	67,59	
MB030	22/07/2015	Chaise visiteur	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	67,59	
MI001	27/07/2015	Coffret Informatique 19" 6U	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	126,36	
MI002	24/07/2015	Poste téléphonique IP Openstage 15HFA	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	132,50	001AE87B699E
MI003	24/07/2015	Poste téléphonique IP Openstage 15HFA	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	132,50	001AE87B636B
MI004	24/07/2015	Poste téléphonique IP Openstage 15HFA	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	132,50	001AE87CC4AB

MI005	24/07/2015	Poste téléphonique IP Openstage 15HFA	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		132,50	001AE87B698F
MI006	24/07/2015	Poste téléphonique IP Openstage 15HFA	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		132,50	001AE87CC271
MI007	24/07/2015	Poste téléphonique IP Openstage 15HFA	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		132,50	001AE87B675F
MI008	24/07/2015	Poste téléphonique IP Openstage 15HFA	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		132,50	001AE87B6756
MI009	24/07/2015	Poste téléphonique IP Openstage 15HFA	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		132,50	001AE87CC484
MI010	24/07/2015	Poste téléphonique IP Openstage 15HFA	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		132,50	001AE87CBF7B
MI011	24/07/2015	Poste téléphonique IP Openstage 15HFA	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		132,50	001AE87CC27E
MI012	24/07/2015	Onduleur APC600VA	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		151,63	BAC-UPS650
MB031	22/07/2015	Fauteuil directeur	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		185,33	
MB032	22/07/2015	Fauteuil directeur	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		185,33	
MB033	22/07/2015	Fauteuil directeur	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		185,33	
MB034	22/07/2015	Fauteuil directeur	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		185,33	
MB035	22/07/2015	Fauteuil directeur	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		185,33	
MB036	22/07/2015	Fauteuil directeur	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		185,33	
MB037	22/07/2015	Fauteuil directeur	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		185,33	
MB038	22/07/2015	Fauteuil directeur	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		185,33	
MB039	22/07/2015	Bureau +caisson à tiroirs	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		185,33	
MB040	22/07/2015	Bureau +caisson à tiroirs	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		185,33	
MB041	22/07/2015	Bureau +caisson à tiroirs	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		185,33	
MB042	22/07/2015	Bureau +caisson à tiroirs	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		185,33	
MB043	22/07/2015	Bureau +caisson à tiroirs	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		185,33	
MI013	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		247,15	CNB6GBCB3V
MI014	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		247,15	CNB6H143TQ
MI015	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		247,15	CNB7G6CGFN
MI016	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		247,15	CNB7H364BL
MI017	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		247,15	CNB7G6CGCL
MI018	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		247,15	CNB7GDT2Q6
MI019	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		247,15	CNB7GTD2RG
MI020	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		247,15	CNB7H36486
MI021	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		247,15	CNB6G949B2
MI022	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		247,15	CNB7G4SOY1
MI023	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		247,15	CNB6GDZ4HT
MI024	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		247,15	CNB7G4S15H
MI025	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		247,15	CNB6GDCD8K
MI026	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		247,15	CNB7G4MOBM
MI027	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		247,15	CNB7G4MOJW
MI028	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		247,15	CNB7G6CDR7
MI029	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		247,15	CNB7G4XON8
MI030	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		247,15	CNB6GDZ4BM
MI031	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		247,15	CNB7G6BGTL
MI032	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		247,15	CNB6GBC9YW
MI033	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		247,15	CNB6GBCD75
MI034	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		247,15	CNB7G4MO84
MI035	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		247,15	CNB6GDZAKD
MI036	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		247,15	CNB6GDZ355
MI037	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		247,15	CNB7H364BP
MI038	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM		247,15	CNB6G7273G

ST

MI039	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	247,15	CNB6GDZ4GG
MI040	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	247,15	CNB6GB72ZK
MI041	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	247,15	CNB6G75LLG
MI042	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	247,15	CNB6GD22ZF
MI043	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	247,15	CNB7G4XOM6
MI044	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	247,15	CNB6GBCB16
MI045	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	247,15	CNB6G94958
MI046	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	247,15	CNB7H36431
MI047	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	247,15	CNB7G4XDL8
MI048	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	247,15	CNB7G45HP
MI049	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	247,15	CNB6G949BW
MI050	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	247,15	CNB7G6C175
MI051	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	247,15	CNB6GDZ4SR
MI052	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	247,15	CNB6GD233K
MI053	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	247,15	CNB7G4V4NH
MI054	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	247,15	CNB7G4XDMY
MI055	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	247,15	CNB6G9499X
MI056	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	247,15	CNB6GBCD6H
MI057	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	247,15	CNB7GDP2R6
MI058	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	247,15	CNB76BGWJ
MI059	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	247,15	CNB7G4XDMN
MI060	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	247,15	CNB7G4V4J8
MI061	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	247,15	CNB7H363SM
MI062	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	247,15	CNB6G949F6
MI063	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	247,15	CNB7G4XD6D
MI064	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	247,15	CNB76CDQQ
MI065	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	247,15	CNB7GDT2LU
MI066	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	247,15	CNB6G4MOCY
MI067	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	247,15	CNB7G4XDKW
MI068	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	247,15	CNB7G6CDRL
MI069	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	247,15	CNB7G68FBV
MI070	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	247,15	CNB7GTD2RT
MI071	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	247,15	CNB7G6BGSJ
MI072	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	247,15	CNB7G6BGRS
MI073	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	247,15	CNB7G4MOBY
MI074	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	247,15	CNB6GD2623
MI075	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	247,15	CNB6GD242Y
MI076	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	247,15	CNB6GD262Z
MI077	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro MFP M1125nw	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	247,15	
	27/07/2015	Switch TPLINK 24	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	252,72	SF1024D
ME003	20/07/2015	Réfrigérateur	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	269,57	WP051281401100003
ME004	20/07/2015	Fontaine d'eau	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	294,85	
ME005	20/07/2015	Fontaine d'eau	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	294,85	
MB044	22/07/2015	Bibliothèque -armoire vitrée	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	370,67	
MI078	03/08/2015	Broyeurs de papier	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	416,41	60X*2140886

MI079	03/08/2015	Broyeurs de papier	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM			
MI080	11/07/2015	Imprimante HP LASERJET Pro 400	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	416,41	60X*1012140986	
	10/08/2015	Ubiquiti Power bridge M5carrier class 5GHZMIMO Bridging	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	417,61	CNFF228780	
	10/08/2015	Ubiquiti Power bridge M5carrier class 5GHZMIMO Bridging	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	491,36		
MB045	22/07/2015	Table de réunion	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	657,09		
	15/10/2015	Motocyclette Vegas 110 R	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	872,34	100E1021791	
	15/10/2015	Motocyclette Vegas 110 R	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	872,34	8E1021795	
	15/10/2015	Motocyclette Vegas 110 R	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	872,34	9E1021725	
	15/10/2015	Motocyclette Vegas 110 R	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	872,34	10XE1021796	
	15/10/2015	Motocyclette Vegas 110 R	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	872,34	100E1021578	
	15/10/2015	Motocyclette Vegas 110 R	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	872,34	E1021726	
	15/10/2015	Motocyclette Vegas 110 R	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	872,34	7CY100397	
	15/10/2015	Motocyclette Vegas 110 R	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	872,34	CY100646	
	15/10/2015	Motocyclette Vegas 110 R	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	872,34	XE1021586	
	23/07/2015	Téléphone Satellitaire THURAYA XT Pro	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	884,69	35610706-108486-2	
	23/07/2015	Téléphone Satellitaire THURAYA XT Pro	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	884,69	35610706-108682-6	
	23/07/2015	Téléphone Satellitaire THURAYA XT Pro	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	884,69	35610706-108207-2	
	23/07/2015	Téléphone Satellitaire THURAYA XT Pro	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	884,69	35610706-108918-4	
	23/07/2015	Téléphone Satellitaire THURAYA XT Pro	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	884,69	35610706-108694-1	
	23/07/2015	Téléphone Satellitaire THURAYA XT Pro	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	884,69	35610706-107632-2	
	23/07/2015	Téléphone Satellitaire THURAYA XT Pro	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	884,69	35610706-108747-7	
	23/07/2015	Téléphone Satellitaire THURAYA XT Pro	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	884,69	35610706-108190-0	
	23/07/2015	Téléphone Satellitaire THURAYA XT Pro	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	884,69	35610706-108295-7	
	23/07/2015	Téléphone Satellitaire THURAYA XT Pro	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	884,69	35610706-108752-7	
	23/07/2015	Téléphone Satellitaire THURAYA XT Pro	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	884,69	35610706-107810-4	
	23/07/2015	Téléphone Satellitaire THURAYA XT Pro	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	884,69	35610706-108094-4	
	23/07/2015	Téléphone Satellitaire THURAYA XT Pro	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	884,69	35610706-109012-5	
	23/07/2015	Téléphone Satellitaire THURAYA XT Pro	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	884,69	35610706-108160-3	
MI081	11/07/2015	ORDINATEUR PORTABLE LENOVO	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	937,49	CB35562295	
MI082	11/07/2015	ORDINATEUR PORTABLE LENOVO	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	937,49	CB35562253	
MI083	11/07/2015	ORDINATEUR PORTABLE LENOVO	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	937,49	CB35562610	
MI084	11/07/2015	ORDINATEUR PORTABLE LENOVO	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	937,49	CB35562283	
MI085	11/07/2015	ORDINATEUR PORTABLE LENOVO	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	937,49	CB35563655	
MI086	11/07/2015	ORDINATEUR PORTABLE LENOVO	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	937,49	CB35562303	
MI087	11/07/2015	ORDINATEUR PORTABLE LENOVO	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	937,49	CB35562274	
MI088	11/07/2015	ORDINATEUR PORTABLE LENOVO	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	937,49	CB35562312	
MI089	11/07/2015	ORDINATEUR PORTABLE LENOVO	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	937,49	CB35563702	
MI090	11/07/2015	ORDINATEUR PORTABLE LENOVO	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	937,49	CB35562313	
MI091	11/07/2015	ORDINATEUR PORTABLE LENOVO	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	937,49	CB35562512	
MI092	11/07/2015	ORDINATEUR PORTABLE LENOVO	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	937,49	CB35562540	
MI093	11/07/2015	ORDINATEUR PORTABLE LENOVO	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	937,49	CB35562301	
MI094	11/07/2015	ORDINATEUR PORTABLE LENOVO	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	937,49	CB35562586	
MI095	11/07/2015	ORDINATEUR PORTABLE LENOVO	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	937,49	CB35562288	
MI096	11/07/2015	ORDINATEUR PORTABLE LENOVO	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	937,49	CB35562523	
MI097	11/07/2015	ORDINATEUR PORTABLE LENOVO	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	937,49	CB35562309	

MI145	11/07/2015	ORDINATEUR PORTABLE LENOVO	00094520	04000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	937,49	CB35562322
	14/08/2015	Moto Hero Glamour 125CC	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	1 290,88	MBLJA06ACDGH05504
	14/08/2015	Moto Hero Glamour 125CC	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	1 290,88	MBLJA06ACDGH05422
	14/08/2015	Moto Hero Glamour 125CC	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	1 290,88	MBLJA06ACDGH05418
	14/08/2015	Moto Hero Glamour 125CC	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	1 290,88	MBLJA06ACDGH05461
	14/08/2015	Moto Hero Glamour 125CC	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	1 290,88	MBLJA06ACDGH05496
	14/08/2015	Moto Hero Glamour 125CC	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	1 290,88	MBLJA06ACDGH05454
	14/08/2015	Moto Hero Glamour 125CC	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	1 290,88	MBLJA06ACDGH05481
	14/08/2015	Moto Hero Glamour 125CC	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	1 290,88	MBLJA06ACDGH05482
	14/08/2015	Moto Hero Glamour 125CC	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	1 290,88	MBLJA06ACDGH05493
	14/08/2015	Moto Hero Glamour 125CC	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	1 290,88	MBLJA06ACDGH05510
	14/08/2015	Moto Hero Glamour 125CC	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	1 290,88	MBLJA06ACDGH05439
	14/08/2015	Moto Hero Glamour 125CC	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	1 290,88	MBLJA06ACDGH05471
	14/08/2015	Moto Hero Glamour 125CC	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	1 290,88	MBLJA06ACDGH05405
	14/08/2015	Moto Hero Glamour 125CC	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	1 290,88	MBLJA06ACDGH05437
	14/08/2015	Moto Hero Glamour 125CC	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	1 290,88	MBLJA06ACDGH05507
	14/08/2015	Moto Hero Glamour 125CC	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	1 290,88	MBLJA06ACDGH05472
	14/08/2015	Moto Hero Glamour 125CC	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	1 290,88	MBLJA06ACDGH05512
	14/08/2015	Moto Hero Glamour 125CC	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	1 290,88	MBLJA06ACDGH05478
	14/08/2015	Moto Hero Glamour 125CC	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	1 290,88	MBLJA06ACDGH05417
	14/08/2015	Moto Hero Glamour 125CC	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	1 290,88	MBLJA06ACDGH05407
	14/08/2015	Moto Hero Glamour 125CC	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	1 290,88	MBLJA06ACDGH05485
	14/08/2015	Moto Hero Glamour 125CC	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	1 290,88	MBLJA06ACDGH05431
	14/08/2015	Moto Hero Glamour 125CC	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	1 290,88	MBLJA06ACDGH05508
	14/08/2015	Moto Hero Glamour 125CC	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	1 290,88	MBLJA06ACDGH05502
	14/08/2015	Moto Hero Glamour 125CC	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	1 290,88	MBLJA06ACDGH05463
	14/08/2015	Moto Hero Glamour 125CC	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	1 290,88	MBLJA06ACDGH05410
	14/08/2015	Moto Hero Glamour 125CC	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	1 290,88	MBLJA06ACDGH05497
	14/08/2015	Moto Hero Glamour 125CC	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	1 290,88	MBLJA06ACDGH05475
	14/08/2015	Moto Hero Glamour 125CC	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	1 290,88	MBLJA06ACDGH05500
	14/08/2015	Moto Hero Glamour 125CC	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	1 290,88	MBLJA06ACDGH05444
	14/08/2015	Moto Hero Glamour 125CC	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	1 290,88	MBLJA06ACDGH05511
	14/08/2015	Moto Hero Glamour 125CC	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	1 290,88	MBLJA06ACDGH05445
	14/08/2015	Moto Hero Glamour 125CC	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	1 290,88	MBLJA06ACDGH05419
	14/08/2015	Moto Hero Glamour 125CC	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	1 290,88	MBLJA06ACDGH05476
	14/08/2015	Moto Hero Glamour 125CC	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	1 290,88	MBLJA06ACDGH05443
	14/08/2015	Moto Hero Glamour 125CC	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	1 290,88	MBLJA06ACDGH05499
	14/08/2015	Moto Hero Glamour 125CC	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	1 290,88	MBLJA06ACDGH05506
	14/08/2015	Moto Hero Glamour 125CC	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	1 290,88	MBLJA06ACDGH05474
	14/08/2015	Moto Hero Glamour 125CC	00094520	30000	Bon	PAE-BF	Immeuble SOPAM	1 290,88	MBLJA06ACDGH05501
								TOTAL VALUE	161 293,45

Signed by: signature

Sidi Mohamed Diawara

Name:

Sidi Mohamed Diawara

Title: National Project Manager

20/06/2016



Signed by: signature

Jok WABO
20/06/2016

Name:

Title: N/DP RR or DRR

Certified by: signature

[Signature]

Name:

Title: Senior Partner

Name of the Audit Firm:

Martin Daniel
Associé
Moore Stephens LLP
Date: 8 septembre 2016

Annexe 3 : État de la trésorerie

Nous avons noté que le projet du PNUD Projet d'Appui aux Elections au Burkina Faso (PAE-BF) n'a pas de compte bancaire réservé aux activités du projet MOD visées par cet audit, ce qui explique pourquoi aucun état de la trésorerie n'a été attaché.

Annexe 4 : Catégories de priorité des conclusions de l'audit

Les catégories de priorités suivantes sont utilisées :

Hautement prioritaire (Critique)	La mesure est considérée comme étant impérative en vue de veiller à ce que le PNUD ne soit pas exposé à des risques élevés. L'absence d'une prise de mesure peut entraîner des conséquences et des problèmes majeurs.
Moyennement prioritaire (Important)	La prise de mesure est considérée comme étant nécessaire en vue d'éviter une exposition à des risques significatifs. L'absence d'une prise de mesure peut entraîner des conséquences significatives.
Faiblement prioritaire	La prise de mesure est considérée comme étant souhaitable ; elle pourrait susciter une optimisation du contrôle et un meilleur rapport coûts/avantages. Les recommandations faiblement prioritaires, le cas échéant, seront traitées directement par les auditeurs avec l'équipe de direction lors de la réunion de bilan, et seront listées dans une note séparée qui sera distribuée une fois le travail sur le terrain achevé. Pour cette raison, les recommandations faiblement prioritaires ne sont pas mentionnées dans le rapport d'audit.