

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME
Office of Audit and Investigations



Empowered lives.
Resilient nations.

AUDIT

OF

UNDP BURUNDI

PROJET APPUI AU CYCLE ÉLECTORAL 2015
(Directly Implemented Project No. 77432, Output No. 88206)

Report No. 1670

Issue Date: 26 September 2016

Report on the Audit of UNDP Burundi
Projet Appui au Cycle Électoral 2015
(Project No. 77432, Output No. 88206)
Executive Summary

The UNDP Office of Audit and Investigations (OAI), through Moore Stephens LLP (the audit firm), from 13 to 22 June 2016, conducted an audit of *Projet Appui au Cycle Électoral 2015* (Project No. 77432, Output No. 88206) (the Project), which is directly implemented and managed by the UNDP Country Office in Burundi (the Office). This was the first audit of the Project.

The audit firm conducted a financial audit to express an opinion on whether the financial statements present **fairly, in all material aspects, the Project's operations. The audit covered the Project's Combined Delivery Report**, which includes expenditure for the period from 1 January to 31 December 2015 and the accompanying Funds Utilization statement¹ as of 31 December 2015 as well as Statement of Assets as of 31 December 2015. The audit did not include activities and expenses **incurred or undertaken at the "responsible party" level, or expenses** processed and approved in locations outside of the country (such as UNDP Regional Centres and UNDP Headquarters). In addition, the audit did not cover the Statement of Cash Position as no separate bank account was established and maintained for the Project.

The audit was conducted under the general supervision of OAI in conformance with the *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing*.

Audit results

Based on the audit report(s) and corresponding management letter submitted by the audit firm, the results are summarized in the table below:

Project Expenditure*			Project Assets		
Amount (in \$ '000)	Opinion	NFI** (in \$ '000)	Amount (in \$ '000)	Opinion	NFI (in \$ '000)
2,719	Qualified	86	485	Disclaimer	485

*Expenditures recorded in the Combined Delivery Report were \$10,194,283. Excluded from the audit scope were transactions that relate to expenditures processed and approved by other UNDP offices outside of the country (\$6,909,073). Also excluded were expenditures incurred at the **"responsible party"** level (\$566,038), which were subject to a separate audit conducted by external auditors that resulted in a qualified opinion.

**NFI = Net Financial Impact

The audit firm qualified its opinion on project expenditure due to ineligible expenses included in the Combined Delivery Report.

OAI noted that the audit firm issued a disclaimer of opinion on project assets due to the lack of sufficient information, such as identification references, serial numbers, and descriptions included in the Assets List as of 31 December 2015, which was provided to the audit team during fieldwork. This did not allow the complete physical verification and validation of the existence of the assets.

¹ The Funds Utilization statement includes the balance, as at a given date, of five items: (a) outstanding advances received by the project; (b) depreciated fixed assets used at the project level; (c) inventory held at the project level; (d) prepayments made by the project; and (e) outstanding commitments held at the project level.

Key recommendations: Total = 8, high priority = 2

The eight recommendations aim to ensure the following:

Objectives	Recommendation No.	Priority Rating
Achievement of the organization’s strategic objectives	1	High
Reliability and integrity of financial and operational information	5	Medium
Compliance with legislative mandates, regulations and rules, policies and procedures	2, 3, 4, 6, 7	Medium
	8	High

For high (critical) priority recommendations, prompt action is required to ensure that UNDP is not exposed to high risks. Failure to take action could result in major negative consequences for UNDP. All high (critical) priority recommendations are presented below:

Advance payments recorded as expenditures (Issue 1)

The Combined Delivery Report was overstated by \$86,160. This amount represented an advance payment recorded as an expense.

Recommendation: The Office should ensure that only expenditures actually incurred are recorded as expenses in the Combined Delivery Report.


Lack of physical inventory (Issue 8)

The audit did not obtain any evidence that a physical inventory of assets was performed as of 31 December 2015 by the Office, as required by the UNDP policies and procedures.

Recommendation: A physical inventory should be performed at least at year-end and should be documented by a written and signed report.

Management comments and action plan

The UN Resident Coordinator and UNDP Resident Representative accepted all of the recommendations and is in the process of implementing them. Comments and/or additional information provided have been incorporated into the report, where appropriate.



Helge S. Ostveiten
Director
Office of Audit and Investigations

**PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT
(PNUD)**

RAPPORT D'AUDIT FINAL ET LETTRE DE RECOMMANDATIONS

23 septembre 2016

**AUDIT FINANCIER DU PROJET
PROJET APPUI AU CYCLE ÉLECTORAL 2015
« PACE 2015 »**

Nom du Projet :	PACE 2015
Pays :	Burundi
Numéro du Projet Atlas :	77432
Code du produit Atlas :	88206
Auditeur :	Moore Stephens LLP
Période sur laquelle va porter l'audit :	1 ^{er} janvier au 31 décembre 2015

Table des matières

SYNTHÈSE	4
LA MISSION DE L'AUDIT.....	5
OPINIONS D'AUDIT	6
DECLARATION DES DEPENSES.....	6
ETAT DES ACTIFS ET DES EQUIPEMENTS.....	8
DECLARATION DE SITUATION DE TRESORERIE	10
LETTRE DE LA DIRECTION.....	11
ANNEXES	24
ANNEXE 1 : RAPPORT COMBINE DES DEPENSES (CDR).....	24
ANNEXE 2 : ETAT DES ACTIFS ET DES EQUIPEMENTS.....	42
ANNEXE 3 : EVALUATION DES RESULTATS DES AUDITS	44

Table des acronymes et abréviations

CDR	Combined Delivery Report (Rapport combiné de dépenses)
CENI	Commission Electorale Nationale Indépendante
CP	Comité de Pilotage
DIM	Direct Implementation Modality (Modalité de réalisation directe)
FSE	Financial Sustainability Effectiveness
IPSAS	International Public Sector Accounting Standards (Normes comptables internationales du secteur public)
ISA	International Standards on Auditing (Normes d'audit internationales)
NFI	Net Financial Impact (Impact financier net)
NIM	Modalité de réalisation nationale
OAI	Office of Audit and Investigations (Bureau de l'Audit et des Investigations)
PACE	Projet Appui au Cycle Electoral
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
POPP	Programme and Operations Policies and Procedures
USD	United States Dollars

SYNTHÈSE

Moore Stephens LLP a réalisé un audit financier du « Projet Appui au Cycle Electoral 2015 » (le 'Projet') mis en œuvre directement par le bureau du PNUD Burundi pour l'exercice clos du 31 décembre 2015. Cet audit a été réalisé pour le compte du Bureau de l'Audit et des Investigations du PNUD (OAI). La période visée par l'audit s'étale du 1^{er} janvier au 31 décembre 2015.

Nous avons formulé des opinions qui sont résumées dans le tableau ci-dessous et présentées en détail dans la section suivante

Opinion sur l'état des dépenses	Avec réserve
Opinion sur l'état des actifs et équipements	Impossibilités d'exprimer une opinion
Opinion sur la situation de trésorerie	Sans objet

Suite à l'audit que nous avons effectué, nous avons soulevé une observation financière dont l'impact financier net s'élève à 86 160 USD et sept observations non financières, tel que détaillé dans le tableau ci-dessous

No.	Description	Priorité	Impact Financier Net USD
1	Avance comptabilisée comme une dépense effective dans le CDR	Elevée	86 160
2	Procédure inappropriée pour l'approbation des dépenses	Moyenne	-
3	Décalage entre la planification et la mise en œuvre dans le cadre du projet	Moyenne	-
4	Insuffisance dans le contrôle budgétaire du projet	Moyenne	-
5	Absence d'identification et confirmation des transactions faites par le siège du PNUD	Moyenne	-
6	Réunions du CP non-tenues en conformité avec le calendrier de réunions établi dans le Document de projet	Moyenne	-
7	Faiblesse dans la tenue des carnets de bord et dans la gestion du carburant	Moyenne	-
8	Faiblesse relevée dans la prise d'inventaire physique des biens du projet	Elevée	-
			86 160



Martin Daniel
Associé

Moore Stephens LLP
150 Aldersgate Street
London EC1A 4AB

23 septembre 2016

LA MISSION DE L'AUDIT

Objectif et champ d'application de l'audit

L'objectif de la mission était d'exprimer une opinion sur les états financiers du projet PACE 2015 en s'assurant que :

- Les dépenses déclarées par le projet entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre 2015 et l'utilisation des fonds au 31 décembre 2015 ont été présentées conformément aux politiques de comptabilité du PNUD et que les dépenses engagées étaient : (i) en conformité avec le budget approuvé du projet ; (ii) aux fins approuvées du projet ; (iii) en conformité avec les règles, politiques et procédures du PNUD ; et (iv) soutenues par des pièces justificatives dûment approuvées et autres documents comptables. Le Rapport Combiné des Dépenses (CDR) et l'état d'utilisation des fonds l'accompagnant sont les documents officiels sur lesquels l'opinion d'audit devait être exprimée.
- La situation des immobilisations présentait fidèlement le solde des actifs du projet au 31 décembre 2015, cette situation devant inclure tous les actifs disponibles au 31 décembre 2015, et non uniquement ceux achetés pendant une période donnée. Dans le cas où le projet DIM ne disposerait pas d'actifs ou d'équipements, il n'était pas nécessaire d'exprimer une telle opinion.
- La situation de trésorerie tenue par le projet présentait fidèlement le solde bancaire et le solde de la caisse du projet au 31 décembre 2015. Une opinion sur la situation de trésorerie n'était à exprimer que dans le cas où il existait un compte bancaire dédié au projet. Dans les cas où les opérations de trésorerie du projet DIM audité sont opérées à travers le compte bancaire du Bureau du Pays, ce type d'opinion n'était pas nécessaire.

L'étendue de l'audit porte sur les transactions conclues et enregistrées dans le cadre du projet PACE 2015 sur la période allant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2015. Le champ d'application de l'audit exclut :

- les activités et dépenses engagées ou effectuées au niveau des « parties responsables », à moins que l'inclusion de ces dépenses ne soit particulièrement requise par les termes de références ; et
- les dépenses administrées et approuvées à l'extérieur du pays, tel que les centres régionaux du PNUD, le siège du PNUD et là où les pièces justificatives ne sont pas conservées au niveau du Bureau Pays du PNUD.

OPINIONS D'AUDIT

Rapport de l'auditeur indépendant – Projet Appui au Cycle Electoral 2015

Déclaration des dépenses

Opinion avec réserve

Nous avons procédé à l'audit de l'état des dépenses ci-joint (CDR) du projet à modalité de réalisation directe N° 88206, intitulé « Projet Appui au Cycle Electoral 2015 » au Burundi pour la période allant du 1^{er} janvier 2015 au 31 décembre 2015.

Nous soulignons que des dépenses s'élevant à 7 475 111 USD ont été exclues de notre champ d'audit du fait qu'elles ont été traitées et approuvées au niveau de centres régionaux et du siège du PNUD localisés à l'extérieur du pays. Ce montant est constitué de 5 351 852 USD identifiés par le PNUD avant le début de l'audit, 1 557 221 USD identifiés pendant l'audit et qui concernent des transactions qui ont été effectuées par le PNUD à Copenhague, et des dépenses s'élevant à 566 038 USD qui ont été exclues de notre champ d'audit dans la mesure où ces dépenses ont été déjà auditées dans le cadre de l'audit NIM du projet réalisé par la CENI au Burundi. De plus, la documentation relative aux montants de 5 351 852 USD et 1 557 221 USD n'a pas été retenue au niveau du bureau du Burundi. Par conséquent, le montant final sur lequel nous émettons notre opinion s'élève à 2 719 172 USD.

La direction assume la responsabilité de la préparation de l'état des dépenses du projet PACE 2015 et du contrôle interne qu'elle juge nécessaire pour permettre la préparation d'un état exempt d'inexactitudes matérielles, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur l'état des dépenses sur la base de notre audit. Nous avons conduit notre audit conformément aux Normes Internationales d'Audit (ISA 700). Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles et à la déontologie et que nous planifions et réalisons l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que l'état ne comporte pas d'inexactitudes significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures visant à recueillir les éléments probants concernant les montants et les informations figurant dans l'état des dépenses. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que l'état comporte des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation des risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne du projet portant sur la préparation de l'état afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne du projet. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble de l'état.

Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour former notre opinion d'audit.

Justification de l'opinion avec réserve

Nous avons émis une constatation avec un impact financier pour un montant total de 86 160 USD tel qu'indiqué dans la section Lettre de la Direction de notre rapport, de même que dans le tableau de synthèse inséré à la page 3 du présent rapport. Cette constatation représente 3,2% du montant total des dépenses auditées et par conséquent, elle a une importance significative dans le contexte de notre audit.

Opinion avec réserve

À notre avis, le Rapport Combiné de Dépenses (CDR) et l'état d'utilisation des fonds ci-joints, sous réserve des raisons indiquées ci-dessus au paragraphe « Justification de l'opinion avec réserve », présentent fidèlement, dans tous ses aspects significatifs, les dépenses de 2 719 172 USD encourues par le projet PACE 2015 au cours de la période allant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2015 conformément aux politiques comptables du PNUD.



Martin Daniel
Associé

Moore Stephens LLP
150 Aldersgate Street
London EC1A 4AB

23 septembre 2016

Rapport de l'auditeur indépendant – Projet Appui au Cycle Electoral 2015

État des actifs et des équipements

Impossibilités d'exprimer une opinion

Nous avons procédé à l'audit de l'état des actifs et des équipements ci-joint (l'Etat) du projet à modalité de réalisation directe N° 88206, intitulé « Projet Appui au Cycle Electoral 2015 » en date du 31 décembre 2015.

La direction assume la responsabilité de la préparation de l'état des actifs et équipements du projet PACE 2015 et du contrôle interne qu'elle juge nécessaire pour permettre la préparation d'un état exempt d'inexactitudes matérielles, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur l'état des actifs et équipements, sur la base de notre audit. Nous avons conduit notre audit conformément aux Normes Internationales d'Audit (ISA 700). Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles et à la déontologie et que nous planifions et réalisons l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que l'état ne comporte pas d'anomalies significatives. Toutefois, en raison du problème décrit dans la section «Fondement de l'impossibilité d'exprimer une opinion», nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder une opinion d'audit sur l'état des actifs et équipements.

Un audit implique la mise en œuvre de certaines procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournies dans l'état des actifs et équipements. Le choix de ces procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que de l'évaluation du risque que l'état contienne des inexactitudes significatives, que celles-ci résultent d'une fraude ou d'une erreur. En procédant à cette évaluation du risque, l'auditeur prend en compte le contrôle interne concernant la préparation de l'état en vue de concevoir des procédures d'audit qui soient appropriées en la circonstance, et non afin d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne du projet. Un audit financier comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables employées et du caractère raisonnable des estimations comptables effectuées par la direction, de même que l'évaluation de la présentation de l'état.

Nous estimons que les éléments probants recueillis ne constituent pas une base suffisante et adéquate pour former notre opinion d'audit.

Fondement de l'impossibilité d'exprimer une opinion

Durant notre présence sur le terrain, le travail de vérification physique des actifs du projet ne pouvait être effectué en raison de l'insuffisance d'information fournis par le bureau (l'état des actifs en date du 31 décembre 2015). Nous notons qu'un état des actifs et des équipements (ISR) à la date du 31 décembre 2015 nous a été présenté à la suite de notre audit sur le terrain, incluant toutes les informations requises (Voir Annexe 2).

Impossibilités d'exprimer une opinion

En raison de l'importance de ce qui est décrit dans la section « Fondement de l'impossibilité d'exprimer une opinion » de notre rapport, nous ne pouvons exprimer une opinion sur l'état des actifs et équipements du projet PACE 2015 ci-joint, s'élevant à 485 044 USD en date du 31 décembre 2015.



Martin Daniel
Associé

Moore Stephens LLP
150 Aldersgate Street
London EC1A 4AB

23 septembre 2016

Rapport de l'auditeur indépendant- Projet Appui au Cycle Electoral 2015

Déclaration de situation de trésorerie

Aucun compte bancaire spécial n'a été ouvert pour les besoins du projet PACE 2015, les transactions en espèces du projet ont été effectuées par l'intermédiaire des comptes en banque du bureau du pays. Donc aucune opinion n'a été exprimée sur l'état de trésorerie du projet.

LETTRE DE LA DIRECTION

Les observations liées à la vérification des états financiers sont détaillées dans notre lettre de la direction ci-dessous :

Observation n° : 1	Titre : Avance comptabilisée comme une dépense effective dans le CDR
---------------------------	---

Observation :

Le Bureau Pays PNUD Burundi a signé, pour le compte du projet, un contrat avec un fournisseur pour la fourniture du carburant pour la période allant du 18/06/2014 au 17/06/2015. En s'appuyant sur ce contrat, dans le cadre de la réalisation de ses activités le projet PACE 2015 s'est approvisionné de 99 400 litres de carburant en recevant des cartes magnétiques pour un montant de 203 955 000 BIF, soit 132 720 USD dont le paiement a été effectué le 17/02/2015 et comptabilisé dans le CDR au 31/12/2015.

Cependant, au 31/12/2015, le projet n'a pas consommé tout le volume du carburant. A cette date, il demeurerait un reliquat de 141 689 952 BIF, soit 86 160 USD selon le rapport du fournisseur au 31 mars 2016. Bien que le PNUD Burundi ait engagé, en 2016, une procédure de restitution des fonds auprès du fournisseur pour le carburant non utilisé, ce reliquat n'avait toujours pas été remboursé par le fournisseur à la date de notre audit.

Montant : 86 160 USD

Catégorie de priorité : Elevée

Recommandation :

Le Projet doit comptabiliser uniquement le montant utilisé comme dépense à la clôture de la période. Le CDR doit faire ressortir uniquement les dépenses effectives de cette période et par conséquent le CDR est surévalué et doit être corrigé.

Le Bureau Pays devra faire un suivi avec le fournisseur pour une restitution prompte du reliquat.

Commentaires de l'équipe de la direction :

A la clôture du projet le 31 mars 2016, le PNUD a engagé auprès de la société ENGEN une procédure de restitution des fonds correspondant au carburant non utilisé. Elle s'est alors engagée à restituer par correspondance au PNUD la somme de 141 689 952 BIF, soit l'équivalent de 86 160 USD.

Concernant la réconciliation entre le rapport d'ENGEN et la consommation effective du carburant, le projet dispose d'un rapport récapitulatif relatif à la consommation en litres du carburant utilisé.

De plus, nous avons reçu de la part de ENGEN un montant de 139 639 952 BIF, en lieu et place 141 689 952 BIF. Il n'y a pas d'erreur sur la consommation en carburant, la différence de 2 050 000 BIF s'explique par les coûts (frais de gestion) relatifs au traitement du dossier.

Réponse des auditeurs :

Nous maintenons cette observation du fait qu'à la clôture du projet la totalité du montant payé a été déclaré comme dépenses alors que l'équivalent de 86 160 USD n'a pas été consommé. Nous notons que le Projet s'est engagé à restituer le reliquat.

Observation n° : 2**Titre :** Procédure inappropriée pour l'approbation des dépenses.**Observation :**

Selon les bonnes pratiques, les processus d'achats/approvisionnements/acquisitions doivent systématiquement faire l'objet d'une réquisition par l'élaboration d'un bon de commande avant la réception des biens ou la consommation. Or, un vice de procédure dans le processus de décaissement a été noté dont le bon de commande était daté à posteriori de la facturation.

Les deux factures ci-dessous ont été émises avant l'émission de la requête, l'initiation de la demande et le bon de commande :

Description	Date d'initiation de la demande	Date de la facture	Date de la réquisition	Date du PO	Date d'approbation de la demande de paiement	Date de l'activité	Montant en USD
AIR TICK - INTERNTIO	07/07/2015	31/10/2014	22/04/2015	PO n° 10092 du 1/6/2015	11/06/2015	Octobre 2014	4 620
AIR TICK - INTERNTIO	18/08/2015	10/04/2015	04/07/2015	PO n°9988 du 31/7/2015	18/08/2015	Avril 2015	5 867

Tel que présenté dans le tableau ci-dessus, les bons de commande sont datés après la date des factures correspondantes et les dates auxquelles les activités ont été réalisées.

Catégorie de priorité : Moyenne**Recommandation :**

Les responsables du projet doivent s'assurer que les étapes relatives à l'approbation des dépenses soient scrupuleusement respectées dans l'exécution des projets à venir.

Commentaires de l'équipe de la direction :

La recommandation est prise en compte.

Observation n° : 3	Titre : Décalage entre la planification et la mise en œuvre dans le cadre du projet
---------------------------	--

Observation :

Nous avons constaté un certain nombre de retards dans l'exécution du projet qui démontrent un décalage entre la planification et la mise en œuvre du projet dont nous énumérons les exemples ci-dessous :

- Le Document du projet contenant les apports des ressources financières des bailleurs de fonds mentionnés ci-dessous a été approuvé en novembre 2013, mais il y a eu des retards considérables dans la finalisation des contrats avec les bailleurs de fonds. Le tableau ci-dessous présente les détails.

Bailleur de fonds	Date de la signature de l'Accord
France	16 juillet 2014
Pays Bas	10 août 2014
Belgique	28 novembre 2014
Suisse	18 décembre 2014
Union Européenne (UE)	18 février 2015

- Bien que des premiers financements aient été déjà annoncés dans le Document du projet les contributions des bailleurs de fonds ont commencé à arriver à partir du troisième trimestre de 2014, les fonds de l'UE représentant 44% du « Basket Fund » n'ont été reçus que le 25 février 2015 alors que des activités aient été déjà planifiées selon le Document du projet et le budget.
- A partir du 26 juin 2014, le Projet a été activé en mode « Fast Track » selon les procédures du PNUD. Toutefois il y a eu un retard considérable dans le recrutement du personnel spécialisé pour la mise en œuvre du projet du fait en partie du processus de restructuration (FSE) en 2014 du PNUD. La Conseillère Technique Principale qui, selon le calendrier du Document du Projet devait être déployée à partir de mars 2014, n'est arrivée qu'en mai 2014 au Burundi. Ce n'est qu'ensuite le processus de recrutement du personnel spécialisé a été lancé dans le deuxième semestre 2014. L'Expert en Systèmes d'information électorale recruté en utilisant le mode Fast Track a pris son poste seulement en octobre 2014 avec un décalage de six mois du calendrier planifié selon le Document du Projet. Le recrutement du Spécialiste de l'Administration et des Finances n'a été achevé qu'en mai 2015.
- Le Plan de Travail Annuel 2015 a été signé le 15 décembre 2015 soit à moins de 4 mois de la date de clôture.
- Il y a des activités prévues dans le Document du projet qui n'ont pas été exécutées. Parmi les activités non réalisées nous avons recensé certaines activités de l'axe 1 y compris : la gestion des contentieux liés au processus électoral, l'appui à la CENI dans le cadre de l'organisation de l'observation électorale nationale et toutes les activités du second axe concernant la consolidation de la démocratie et de la gouvernance participative, à travers le renforcement à moyen et long terme des capacités des acteurs nationaux ; la prévention de conflits et du renforcement du dialogue entre toutes les parties prenantes ; et la sensibilisation et l'éducation civique.
- Il y a eu une révision du budget initial du projet de 39,2 M USD à 29,7 M USD en décembre 2014 suite à la recommandation du Comité de Pilotage pour avoir un budget réaliste. Cependant, seulement 42% des activités du budget révisé ont été réalisées.

Catégorie de priorité : Moyenne

Recommandation :

Nous recommandons au Bureau Pays PNUD d'adopter une vision plus réaliste lors de la préparation des projets à venir en prenant en considération le contexte dans lequel le projet sera mis en œuvre.

La mobilisation des ressources et des fonds des bailleurs tel que décrit dans le Document du projet doit être entreprise dès le lancement du projet pour éviter un décalage entre la planification et la mise en œuvre du projet. Afin de minimiser des retards dans la mobilisation des ressources financières les projets à venir doivent mettre en place un dispositif assurant le respect dans les délais des engagements financiers des partenaires financiers.

Il convient aussi de signaler qu'il est important d'avoir une meilleure planification et coordination avec toutes les parties prenantes du projet depuis le début du projet avec des délais réalistes pour sa mise en œuvre.

Commentaires de l'équipe de la direction :

Le Projet d'Appui au Cycle Electoral 2015 au Burundi a été créé à la suite d'un accord signé en 2013 entre le gouvernement et le PNUD. Il avait pour objectif d'apporter avec l'appui des PTF, une assistance au renforcement des capacités organisationnelles, techniques, financières et opérationnelles des principaux acteurs impliqués dans le processus électoral : la CENI, principal bénéficiaire de l'action.

Conformément au Document de Projet (PRODOC) du PACE 2015, l'assistance technique est instituée dans le cadre de l'approche cycle électoral, elle comprend donc les phases préélectorales, électorales et post-électorales.

En mars 2013, dans la perspective du cycle électoral de 2015, le Gouvernement et les différents partis politiques, sous l'impulsion du Bureau des Nations Unies au Burundi (BNUB) en présence des PTF, contribuent au dialogue qui devrait faciliter la participation de tous les acteurs politiques au processus électoral de 2015.

Le BNUB en collaboration avec le Gouvernement, a organisé entre 2013 et 2014 plusieurs ateliers sur le processus électoral au Burundi, auxquels ont participé tous les acteurs politiques, y compris certains qui étaient revenus d'exil et la CENI en présence de la communauté internationale. Un atelier organisé en mars 2013 a permis de dégager une feuille de route qui devait servir de guide pour les élections de 2015. Dans le même cadre, avec l'appui du BNUB, le Gouvernement du Burundi a organisé à Kayanza du 22 au 25 mai 2013 un atelier sur « L'analyse des propositions d'amendement du Code électoral (CE) ».

Cependant, aucun accord n'a été dégagé sur la proposition relative au financement des mandataires des partis politiques. Le Code électoral n'a été approuvé et promulgué que le 03 juin 2014.

Pour rappel, le PNUD gère la coordination de l'assistance électorale des acteurs nationaux et internationaux, tous les PTF du PACE 2015 lui ont confié la gestion du Basket Fund (BF). A ce titre, la mission du bureau pays du PNUD à travers l'Unité de Gestion du Projet (UGP), se limite à la mobilisation des ressources et non la finalisation des contrats avec les bailleurs. Pour exemple, l'accord de financement avec l'Union Européenne, PAGODA a été négocié à partir de Bruxelles, le bureau pays du PNUD n'avait pas la capacité d'intervenir.

Selon les expériences vécues dans d'autres pays, RDC, RCA, Côte d'Ivoire, etc., les PTF ne financent pas les processus électoraux incertains. Avant tout financement, une évaluation préalable est commandée par leurs soins et, tant que les conditions minimales de transparence, de sécurité, d'inclusivité dans un climat apaisé ne sont pas réunies, en général, ils prennent du temps pour apporter leur contribution financière dans le BF.

Certes, la procédure 'Fast Track Strategy' a été activée le 26 juin 2014, mais sans les ressources financières, toute mise en œuvre des activités sera difficilement. A cette période, le PNUD n'avait engagé que ses ressources propres qui ne pouvaient que couvrir des dépenses d'urgence pour préfinancer la mise en place du personnel de l'UGP et les acquisitions suivantes : véhicules, matériel et équipements informatiques pour l'UGP et le CTD.

Le 'Fast Track Strategy' ne signifie pas que le PNUD abandonne tout processus de recrutement compétitif ; en réalité, il ne permet que de compresser et d'assouplir la procédure et le temps, en moyenne, le recrutement d'un staff international peut prendre au moins trois (03) mois.

Initialement, le projet était conçu pour la période allant de novembre 2013 au 31 décembre 2015, à la lecture des éléments fournis précédemment, l'environnement et le climat politique n'étaient pas favorables pour démarrer des activités pré-électorales. Les PTF ne pouvaient contribuer au financement de ce projet sans une embellie de la situation politique du pays.

Nous devons préciser que la révision budgétaire recommandée par le CP avait pour dessein la mise en place d'une nouvelle démarche stratégique pour la mise en œuvre efficiente et efficace des activités du projet. Comme nous l'avons déjà indiqué aux auditeurs, les retards enregistrés dans la mise en œuvre des activités prévues du projet ne sont pas la conséquence de la révision budgétaire.

Les véritables enjeux de la révision budgétaire se situaient plus au niveau des coûts exorbitants d'acquisition des biens programmés dans le budget initial au niveau local. Les PTF avait instruit le projet à trouver des voies et moyens pour corriger cette situation et, leur proposer des solutions réalistes et bancables.

Subséquemment, la réduction de la masse salariale, la réalisation d'économie d'échelle en privilégiant les mécanismes d'achats groupés, les lettres d'accords à long terme (LTA) et le recours à la centrale d'achat du PNUD (PSO) pour l'acquisition du matériel d'appui aux scrutins, ont facilité la réduction substantielle du budget de \$ 39,2 M à \$ 29,7 M.

Il est de notoriété publique que le processus électoral en 2015 au Burundi a connu des fluctuations dues à l'environnement et aux tensions politico sécuritaires. Les décisions successives des suspensions des contributions des PTF et celle prise par le siège à NY, le 26 juin 2015, n'ont pas permis au projet d'assister et d'appuyer la CENI jusqu'à la phase post-électorale. Le taux d'exécution budgétaire de 42% est lié donc à la décision de suspension de l'appui technique.

En résumé, au regard de tout ce qui précède, notre opinion est que l'on ne peut pas conclure a priori à des faiblesses, encore moins à des 'failles', dans l'organisation du projet, ou à une mauvaise gestion, au regard des délais, retards et modifications observés dans la mise en œuvre des activités. Ces retards peuvent et doivent être inscrits au passif du contexte burundais, à l'environnement politique ainsi qu'à la méfiance qui s'était installée entre tous les acteurs nationaux intéressés par le processus électoral en 2015.

En ce qui concerne les dates de signature des accords avec les Bailleurs, il convient de noter que le projet n'était financé, au moment de sa signature, que par le PNUD, les autres ressources étant encore à mobiliser et à concrétiser. Les dates de signature des accords avec le Bailleurs ne peuvent donc être considérées comme un retard imputable au PNUD ou au projet, puisque le calendrier en a été fixé par les Bailleurs eux-mêmes.

Réponse des auditeurs :

Nous maintenons cette observation car nous considérons que les enseignements tirés des expériences à partir d'un projet de cette envergure et contexte devraient être pris en compte activement pour une meilleure planification dans les projets futurs.

Observation n° : 4

Titre : Insuffisance dans le contrôle budgétaire

Observation :

Nous avons noté qu'il y a eu des faiblesses dans la configuration du projet Atlas en raison du manque de capacité et la disponibilité du personnel financier compétent au début du projet d'où le non-respect du paramétrage des rubriques budgétaires tel que décrit et libellé dans le Document du projet.

Au terme de nos travaux, nous avons constaté qu'un grand nombre d'écritures de régularisations a été apporté en octobre 2015 totalisant 5 045 439 USD afin de corriger ces erreurs d'imputation et de créer des rubriques correspondantes aux activités du Document du projet. Cela implique qu'il y a eu une insuffisance dans le contrôle budgétaire du projet pendant plus de 18 mois depuis la création du projet sur Atlas jusqu'à la date de la régularisation.

Catégorie de priorité : Moyenne

Recommandation :

Le projet doit suivre rigoureusement l'exécution budgétaire depuis le démarrage du projet jusqu'à sa clôture. L'équipe de gestion et les partenaires doivent pouvoir obtenir à tout moment l'état d'exécution budgétaire pour juger de l'avancement des activités et pour identifier des dépassements budgétaires imminents.

Commentaires de l'équipe de la direction :

La direction assure les auditeurs que le contrôle budgétaire est pris très au sérieux et que parmi les facteurs qui ont amené le projet à procéder à des régularisations d'imputations de dépenses sur les rubriques budgétaires, plusieurs ne sont pas le résultat d'un manquement de contrôles budgétaires, mais le fait d'actions conscientes nécessaires dans le cadre de la gestion du projet.

Nous les avons classés par degré d'importance comme suit :

1. Non-disponibilité des ressources de l'Union Européenne : Au moment de la passation des commandes pour l'acquisition du matériel pour l'appui à l'organisation des scrutins, la contribution de l'EU, le principal bailleur du panier commun avec (44% de parts) n'était pas encore disponible, ce qui a obligé le projet à dépasser le prorata des dépenses sur les fonds reçus des autres bailleurs.

En effet, les commandes ont été passées sur les fonds reçus, en attendant la réception de la contribution de l'UE. Enfin, pour s'assurer que les dépenses soient éligibles par bailleur, le projet a effectué des transferts de dépenses pour respecter les exigences des accords avec chaque contributeur.

Ces régularisations ne sont pas imputables à un manquement de contrôle budgétaire, mais dues à une action consciente dans l'intérêt de la mise en œuvre des activités, en consultation avec le Bailleur concerné, prenant en compte l'arrivée tardive des ressources de l'Union Européenne.

2. Demande par les Bailleurs de situation détaillée : Les bailleurs avaient demandé plus de détails sur la situation financière du projet présentée aux différentes réunions du Comité de pilotage. Pour éviter les contestations qui pourraient surgir au moment de la présentation du rapport financier qui sera soumis à la clôture du projet ; le PNUD a tenu une réunion de concertation le 23 juin 2015 avec le Chef de la Section Contrats, Finances et Audits de la Délégation de l'Union Européenne (UE) au Burundi, pour s'accorder sur le canevas du rapport financier, étant donné les exigences du nouvel accord PAGODA que le PNUD Burundi fut le premier à signer dans le monde. A cette occasion, l'UE a suggéré au PNUD de soumettre un rapport financier sur la base des
-

grandes rubriques budgétaires. Ainsi les ajustements nécessaires ont été effectués dans ATLAS.

Voir PV de la réunion avec l'UE tenue le 23 juin 2015 et PV de la réunion du Comité Technique tenue le 16 juillet 2015 partagé avec les auditeurs sur le site.

3. Dans un nombre de cas limités, les régularisations sont dues à des erreurs d'imputation des dépenses. Ces erreurs, quand elles ont eu lieu, peuvent parfois s'expliquer par le manque de familiarisation avec la gestion d'un Basket Fund, et ont été corrigées dans toute la mesure du possible.

Réponse des auditeurs :

Nous maintenons cette observation car nous considérons que le Bureau Pays doit s'assurer que le personnel ait eu une bonne induction à la gestion des projets futurs de cette envergure depuis le début du projet pour éviter tout dérapage lors de la préparation des états financiers.

Observation n° : 5	Titre : Absence d'identification et confirmation des transactions faites par le siège du PNUD
---------------------------	--

Observation :

Toutes les dépenses enregistrées par le Bureau Pays pour le compte du Projet doivent être appuyées par des pièces justificatives probantes, datées, établies sur un papier ou un support assurant la fiabilité, la conservation et la restitution en clair de son contenu afin d'apporter un minimum d'information sur la nature de la dépense, l'identité du fournisseur ou du bénéficiaire et l'acquit du paiement par ce dernier. Il en est de même pour les écritures dites de régularisation.

Or, dans la liste des dépenses du Bureau Pays, nous avons vu des écritures comptables dites de régularisation dûment approuvées mais pour lesquelles les pièces justificatives n'étaient pas disponibles au Bureau Pays. Le détail des transactions y relatif est listé ci-dessous :

Numéro de la transaction	Date	Code	Catégorie de la dépense	Description	Montant en USD
6180826	19 Oct. 2015	74599	Other costs	UNDP cost recovery chrgs-Bills	159 087
6181060	19 Oct. 2015	74599	Other costs	UNDP cost recovery chrgs-Bills	109 877
Total					268 964

Nous avons eu l'explication du Bureau Pays que les dépenses susmentionnées correspondent à la régularisation du recouvrement des coûts de la Centrale d'Achat du PNUD PSO à Copenhague sur les acquisitions effectuées par elle et que les pièces relatives à ces dépenses se trouvent par conséquent à Copenhague.

Ceci dit, les deux transactions mentionnées plus haut sont incluses dans la liste de transactions du Bureau Pays mise à notre disposition et que nous avons audité. En l'absence d'un code d'identification spécifique les rapportant à la Centrale d'Achat du PNUD PSO à Copenhague, elles ne sont pas facilement identifiables comme des transactions qui ont été effectués par le PNUD à Copenhague.

Catégorie de priorité : Moyenne

Recommandation :

Il est impératif que les transactions avec le siège du PNUD soient non seulement identifiables dans Atlas mais également confirmées périodiquement pour s'assurer de l'exactitude des enregistrements.

Commentaires de l'équipe de la direction :

Il s'agit des recouvrements des coûts de 4,5% sur les acquisitions du matériel d'appui aux scrutins.

Par ailleurs, nous précisons que ce recouvrement des coûts est calculé sur la base des bons de commandes émis.

Aussi, pour une meilleure compréhension, nous avons préparé un tableau récapitulatif qui présente la situation des montants recouverts par PSO (268 914.91 USD).

Enfin, la différence de 48.86 USD représente le recouvrement des coûts du processus de paiement appliqué par le bureau du Burundi sur les frais de mission payés à M. NDAYICARIYE PIERRE CLAVER, Président de la CENI et Mme. NDAYIKEZA AGNES, cadre de la CENI dans le cadre de leur mission d'inspection et de suivi de la production du matériel d'appui aux scrutins. Il s'agit des vouchers 72606 et 72709.

Réponse des auditeurs :

Il est entendu que les pièces justificatives de ces transactions citées ci haut nous ont été

présentées lors de notre audit. Néanmoins, comme ces transactions ont été effectués par le PNUD à Copenhague nous maintenons que ces transactions ne devaient pas figurer dans la liste des transactions qui nous a été présenté car elles sont des transactions en dehors de l'entendue de notre audit.

Afin de faciliter l'identification des transactions initiées en dehors du Bureau Pays, un code d'identification spécifique doit être inclut dans l'Atlas et par conséquent dans la liste des transactions à auditer dans le cas des projets à venir.

Observation n° :6	Titre : Réunions du Comité de Pilotage non-tenues en conformité avec le calendrier de réunions établis dans le Document de Projet
--------------------------	--

Observation :

Pour assurer une meilleure coordination et une supervision appropriée, l'Article 5 du Document de Projet avait prévu deux mécanismes de coordination : le Comité de Pilotage (CP) et le Comité Technique (CT).

Le Comité de Pilotage, sous la co-présidence du Président de la CENI et du Représentant Résident du PNUD, devait se réunir une fois tous les mois en vue de faire le point sur l'état d'avancement des activités. En cas de besoin, des réunions ad-hoc du CP pouvaient être tenues. Comme sous-structure technique et opérationnelle du CP, le CT supervise le suivi quotidien des activités du cycle électoral.

Nous avons noté que le CP ne s'était pas réuni une fois tous les mois comme prévu dans le Document de Projet. Sur les 31 mois de durée du projet, il n'y a eu que 9 réunions de CP depuis la signature du Document de Projet en novembre 2013 dont la première en juillet 2014 et la dernière en avril 2016.

Catégorie de priorité : Moyenne

Recommandation :

Le Bureau Pays doit s'assurer que les provisions contenues dans le Document du Projet sur la tenue des réunions soient respectées pour des projets à venir. Dans la mesure du possible les termes de références des réunions du CP doivent prendre en considération les contextes spécifiques du projet.

Commentaires de l'équipe de la direction :

Au cours de la mise en œuvre du PACE 2015, le CP s'est assuré des orientations stratégiques de l'assistance technique et financière, tandis que l'UGP s'est attelée à gérer les ressources du Basket Fund (BF) et la conduite de l'accompagnement des activités opérationnelles et techniques du projet. Le CP était composé des ambassadeurs des pays contributeurs au BF, de la CENI et du PNUD. La CENI et le PNUD coprésidaient les travaux du CP et l'UGP assurait son secrétariat.

Les projets élections sont atypiques, au-delà des aspects techniques, les UGP doivent considérer les forces centrifuges liées aux facteurs et tensions politiques. En effet, les enjeux sont plus politiques que techniques.

Après la décision de suspension de l'assistance technique à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) prise par le siège du PNUD à NY, le 26 juin 2015, le Représentant Résident du PNUD au Burundi avait adressé au Gouvernement une correspondance le 2 juillet 2015, pour l'informer de la décision du siège.

A partir de cette date, il était impossible de tenir un CP car, le coprésident ne pouvait plus y siéger.

Conformément au PRODOC du PACE 2015, signé entre le Gouvernement du Burundi et le PNUD, les accords devaient arriver à leurs termes le 31 décembre 2015.

Avant la clôture opérationnelle des activités du PACE 2015, il était indispensable que le CP se réunisse pour examiner et statuer sur un certain nombre de points comme : le transfert du matériel et des équipements acquis à partir des fonds du panier commun du PACE 2015 à la partie nationale.

Avec la mesure de suspension toujours en vigueur, la CENI qui coprésidait le CP ne pouvait pas participer à une réunion officielle tant que la mesure de suspension n'était pas levée.

Le PNUD par le biais de son Représentant Résident a saisi le Gouvernement le 2 décembre 2015 pour lui demander « une levée de la suspension temporaire du PACE 2015 », ce qui fut accepté le 28 janvier 2016.

En considérant la période sous examen, le projet n'a pas enregistré de faiblesses particulières au niveau de la coordination et de la supervision des activités du projet. Le CP ne pouvait pas se réunir systématiquement tous les mois sans besoins réels ou décisions et orientations stratégiques à définir ou à entériner. En tenant compte de l'environnement et des tensions politiques en 2015, les CP avaient opté pour des réunions ad hoc.

En résumé, et pour clarifier cette question : en l'occurrence, si les réunions n'ont pas eu lieu au rythme prévu par le document de projet, ce n'est pas l'indication d'une faiblesse au niveau de la coordination et de la supervision du projet (qui ont été aussi rigoureuses que possible étant donné le contexte et situation politique), mais bien plutôt le reflet d'une impossibilité pratique, ainsi que de la capacité du projet à s'adapter de façon pragmatique aux circonstances. De plus, les bailleurs (et la CENI) ne retenaient pas nécessaire d'avoir des réunions plus fréquemment et préféreraient aussi la circulation d'information par email.

Même si c'est une situation atypique, qui ne peut en soi servir de modèle, il est de notre opinion que la gouvernance du projet a bénéficié, et non souffert, de cette capacité d'adaptation reflétant le caractère dynamique de la situation.

Réponse des auditeurs :

Nous maintenons cette observation du fait que même s'il y avait force majeure à partir de juin 2015, il n'empêche que le nombre de réunions pour la période allant de janvier 2014 au juin 2015 aurait dû être de 18 et non 9 comme c'était le cas pendant toute la durée du projet.

Observation n° : 7

Titre : Faiblesse dans la tenue des carnets de bords et dans la gestion du carburant

Observation :

L'analyse de la tenue des carnets de bord et de la gestion du carburant a donné lieu aux observations suivantes :

1. Les carnets de bords mis à notre disposition ne sont pas mis à jour que ce soit pour le remplissage des consommations en carburant, que pour les entretiens effectués sur les véhicules ;
2. Les carnets de bords ne sont pas vérifiés et contrôlés sur leur bonne tenue par un responsable hiérarchique habilité.

Nous avons relevé des incohérences entre le rapport sur la consommation du carburant produit par le fournisseur et les carnets de bords. Ceci implique qu'il y a une faiblesse dans la tenue des carnets de bords et la gestion du carburant.

Catégorie de priorité : Moyenne

Recommandation :

Dans l'avenir, les responsables du projet doivent procéder à un contrôle mensuel de la tenue des carnets de bords dans le but d'établir un rapport mensuel sur le nombre de litres consommés et kilomètre parcouru etc.... Ce rapport devra être confronté à celui du fournisseur et les écarts éventuels expliqués.

Commentaires de l'équipe de la direction :

L'observation et la recommandation sont prises en compte.

Observation n° : 8	Titre : Faiblesse relevée dans la prise d'inventaire physique des biens du projet
Observation :	
<p>Selon les règlements du PNUD par rapport à la gestion des immobilisations, un inventaire annuel doit être effectué. Cet inventaire nous a été transmis mais cela concerne l'ensemble des projets du PNUD-Burundi et non le projet PACE 2015 spécifiquement.</p> <p>L'état des actifs et des équipements qui nous a été présenté à des fins d'audit au 31 décembre 2015 totalisant 485 044 USD est un état comptable qui n'est pas signé ni validé.</p> <p>Le projet a procédé à un inventaire de ses biens localisés dans le centre de traitement des données et dans les bureaux de l'Unité de Gestion du Projet en dates du 11/05/2016 et 19/05/2016 respectivement. Un inventaire des biens octroyés dans le cadre de l'appui au scrutin a également été effectué le 25/02/2016.</p> <p>Néanmoins nous n'avons pas obtenu d'évidence de la tenue d'inventaire physique des biens du projet PACE 2015 au 31/12/2015 ni ceux tenue le 25/02/2016, 11/05/2016 et 19/05/2016 comme mentionné si dessus en absence un procès-verbal signé par tous les membres de l'équipe qui ont effectué l'inventaire.</p>	
Catégorie de priorité : Elevée	
Recommandation :	
<p>Dans l'avenir, un inventaire détaillé des biens doit être réalisé au moins une fois par an par une équipe mise en place par le responsable. Cet inventaire doit être matérialisé par un procès-verbal signé par tous les membres de l'équipe avant d'être transmis au projet pour classement.</p>	
Commentaires de l'équipe de la direction :	
<p>Le projet prend acte de la recommandation concernant la constitution d'un comité pour effectuer l'inventaire et l'établissement d'un procès-verbal dûment signé par tous les membres dudit comité.</p>	

Annexes

Annexe 1 : Rapport Combiné des Dépenses (CDR)



Combined Delivery Report by Activity

UN Development Programme
Report ID: unglodrb

Page 1 of 17
Run Time: 05-09-2016 15:09:41

Selection Criteria :

Business Unit: BDI10
Period: Jan-Dec (2015)
Selected Project Id: 00077432,00084021
Selected Fund Code: ALL
Selected Dept. IDs: ALL
Selected Outputs: 00088206

Table with 4 columns: Project Id, Output #, Period, Impls. Partner, Location, Jan-Dec (2015), UNDP, UN Agencies, Total Exp.

Activity : ()

Fund : 04000 (Core Programme, UNU Centre)

Table with 5 columns: Description, Govt Exp, UNDP Exp, UN Agencies Exp, Total Exp. Rows include 72405, 77630, 77660.

Total for Fund 04000 0.00 36,885.38 0.00 36,885.38

Fund : 11888 (Country Co-Financing CS)

Table with 5 columns: Description, Govt Exp, UNDP Exp, UN Agencies Exp, Total Exp. Rows include 75105, 77630.

Total for Fund 11888 0.00 229.40 0.00 229.40

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

Table with 5 columns: Description, Govt Exp, UNDP Exp, UN Agencies Exp, Total Exp. Rows include 75105, 77630, 77670.

Total for Fund 30000 0.00 3,497.63 0.00 3,497.63

Total for Activity 0.00 40,612.41 0.00 40,612.41

Activity : ACTIVITY 11 (Acquisition materiel electoral)

Fund : 04000 (Core Programme, UNU Centre)

Table with 5 columns: Description, Govt Exp, UNDP Exp, UN Agencies Exp, Total Exp. Rows include 74520, 74599, 74705.

Total for Fund 04000 0.00 9,226.27 0.00 9,226.27

Fund : 11888 (Country Co-Financing CS)

Table with 5 columns: Description, Govt Exp, UNDP Exp, UN Agencies Exp, Total Exp. Rows include 71615, 74599, 75105.

Total for Fund 11888 0.00 120,763.22 0.00 120,763.22

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



Combined Delivery Report by Activity

UN Development Programme
Report ID: unglcdrb

Page 2 of 17
Run Time: 05-09-2016 15:09:41

Project Id : 00077432 Appui au Cycle Electoral 2015	Period : Jan-Dec (2015)
Output # : 00088206 Appui au Cycle Electoral 2015	Impl. Partner : 00208 UNDP
	Location : Burundi

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
71605 - Travel Tickets-International	0.00	3,879.00	0.00	3,879.00
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	893.00	0.00	893.00
71630 - Shipment	0.00	276,667.00	0.00	276,667.00
72125 - Svc Co-Studies & Research Serv	0.00	362,550.00	0.00	362,550.00
72399 - Other Materials and Goods	0.00	1,169,179.49	0.00	1,169,179.49
74599 - UNDP cost recovery chrgs-Bills	0.00	163,008.14	0.00	163,008.14
74705 - Port Operation	0.00	1,660.00	0.00	1,660.00
74725 - Other L.T.S.H.	0.00	1,660.00	0.00	1,660.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	158,359.73	0.00	158,359.73
Total for Fund 30000	0.00	2,137,856.36	0.00	2,137,856.36
Fund : 30079 (EUROPEAN COMMISSION)				
71630 - Shipment	0.00	706,518.00	0.00	706,518.00
72125 - Svc Co-Studies & Research Serv	0.00	35,532.00	0.00	35,532.00
72399 - Other Materials and Goods	0.00	2,374,022.48	0.00	2,374,022.48
74599 - UNDP cost recovery chrgs-Bills	0.00	167.13	0.00	167.13
74705 - Port Operation	0.00	121,557.43	0.00	121,557.43
74710 - Land Transport	0.00	16,700.00	0.00	16,700.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	227,814.80	0.00	227,814.80
76135 - Realized Gain	0.00	-297.57	0.00	-297.57
Total for Fund 30079	0.00	3,482,014.27	0.00	3,482,014.27
Total for Activity ACTIVITY 11	0.00	5,749,860.12	0.00	5,749,860.12
Activity : ACTIVITY 14 (Education Civique & Electorale)				
Fund : 11888 (Country Co-Financing CS)				
71605 - Travel Tickets-International	0.00	16,754.00	0.00	16,754.00
74599 - UNDP cost recovery chrgs-Bills	0.00	55.71	0.00	55.71
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	1,344.78	0.00	1,344.78
Total for Fund 11888	0.00	18,154.49	0.00	18,154.49
Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)				
71610 - Travel Tickets-Local	0.00	3,570.14	0.00	3,570.14
73107 - Rent - Meeting Rooms	0.00	478.22	0.00	478.22
74520 - Storage	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
74599 - UNDP cost recovery chrgs-Bills	0.00	173.97	0.00	173.97
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	1,297.79	0.00	1,297.79
76135 - Realized Gain	0.00	-0.01	0.00	-0.01
Total for Fund 30000	0.00	17,520.11	0.00	17,520.11
Fund : 30079 (EUROPEAN COMMISSION)				
74599 - UNDP cost recovery chrgs-Bills	0.00	149.54	0.00	149.54

JJP

AAA



Combined Delivery Report by Activity

UN Development Programme
Report ID: unglcdrb

Page 3 of 17
Run Time: 05-09-2015 15:09:41

Project ID : 00077432 Appel au Cycle Electoral 2015	Period :	Jan-Dec (2015)
Output # : 00088206 Appel au Cycle Electoral 2015	Impl. Partner :	00208 UNDP
	Location :	Burundi

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
74705 - Port Operation	0.00	1,196.43	0.00	1,196.43
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	94.22	0.00	94.22
76135 - Realized Gain	0.00	- 3.32	0.00	- 3.32
Total for Fund 30079	0.00	1,436.87	0.00	1,436.87
Total for Activity ACTIVITY 14	0.00	37,111.47	0.00	37,111.47
Activity : ACTIVITY 15 (Promotⁿ & Respect des DDH)				
Fund : 04000 (Core Programme, UNU Centre)				
72120 - Svc Co-Trade and Business Serv	0.00	16,388.00	0.00	16,388.00
72220 - Furniture	0.00	906.33	0.00	906.33
74225 - Other Media Costs	0.00	229.38	0.00	229.38
74599 - UNDP cost recovery chrgs-Bills	0.00	244.19	0.00	244.19
Total for Fund 04000	0.00	17,767.90	0.00	17,767.90
Fund : 11888 (Country Co-Financing CS)				
74599 - UNDP cost recovery chrgs-Bills	0.00	111.42	0.00	111.42
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	5,119.10	0.00	5,119.10
75705 - Learning costs	0.00	63,877.32	0.00	63,877.32
Total for Fund 11888	0.00	69,107.84	0.00	69,107.84
Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)				
72220 - Furniture	0.00	986.45	0.00	986.45
73105 - Rent	0.00	1,169.34	0.00	1,169.34
74599 - UNDP cost recovery chrgs-Bills	0.00	769.31	0.00	769.31
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	234.01	0.00	234.01
76125 - Realized Loss	0.00	0.01	0.00	0.01
76135 - Realized Gain	0.00	- 0.19	0.00	- 0.19
Total for Fund 30000	0.00	3,158.93	0.00	3,158.93
Total for Activity ACTIVITY 15	0.00	90,034.67	0.00	90,034.67
Activity : ACTIVITY 18 (Activites Post-Electorales)				
Fund : 04000 (Core Programme, UNU Centre)				
71605 - Travel Tickets-International	0.00	532.00	0.00	532.00
71615 - Daily Subsistence Allow-Int	0.00	414.00	0.00	414.00
71635 - Travel - Other	0.00	78.00	0.00	78.00
72215 - Transportation Equipment	0.00	364.98	0.00	364.98
74599 - UNDP cost recovery chrgs-Bills	0.00	354.79	0.00	354.79

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



UN

UN Development Programme

Report ID: ungidrb

Combined Delivery Report by Activity

Page 4 of 17

Run Time: 05-09-2016 15:09:42

Project Id : 00077432 Appui au Cycle Electoral 2015		Period :		Jan-Dec (2015)	
Output # : 00088206 Appui au Cycle Electoral 2015		Impl. Partner :		00208 UNDP	
		Location :		Burundi	
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp	
Total for Fund 04000	0.00	1,741.77	0.00	1,741.77	
Fund : 30079 (EUROPEAN COMMISSION)					
72402 - Building Maintenance	0.00	1,389.57	0.00	1,389.57	
73406 - Maintenance of Equipment	0.00	567.77	0.00	567.77	
74599 - UNDP cost recovery chrgs-Bills	0.00	226.95	0.00	226.95	
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	152.90	0.00	152.90	
Total for Fund 30079	0.00	2,337.19	0.00	2,337.19	
Total for Activity ACTIVITY 18	0.00	4,078.96	0.00	4,078.96	
Activity : ACTIVITY 2 (Equip & Fonctionne& de l'UGP)					
Fund : 04000 (Core Programme, UNU Centre)					
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	0.00	0.00	0.00	
72220 - Furniture	0.00	218.50	0.00	218.50	
72315 - Food & Textile Products	0.00	677.30	0.00	677.30	
72405 - Acquisition of Communic Equip	0.00	0.00	0.00	0.00	
72420 - Land Telephone Charges	0.00	-2.87	0.00	-2.87	
72425 - Mobile Telephone Charges	0.00	1,652.29	0.00	1,652.29	
73405 - Rental & Maint-Other Office Eq	0.00	740.76	0.00	740.76	
73410 - Maint, Oper of Transport Equip	0.00	1,357.61	0.00	1,357.61	
74520 - Storage	0.00	89.35	0.00	89.35	
74599 - UNDP cost recovery chrgs-Bills	0.00	1,963.20	0.00	1,963.20	
75705 - Learning costs	0.00	500.00	0.00	500.00	
76135 - Realized Gain	0.00	-9.33	0.00	-9.33	
Total for Fund 04000	0.00	7,186.81	0.00	7,186.81	
Fund : 11888 (Country Co-Financing CS)					
72425 - Mobile Telephone Charges	0.00	197.99	0.00	197.99	
73105 - Rent	0.00	10,937.34	0.00	10,937.34	
74599 - UNDP cost recovery chrgs-Bills	0.00	116.87	0.00	116.87	
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	900.18	0.00	900.18	
Total for Fund 11888	0.00	12,152.38	0.00	12,152.38	
Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)					
61360 - Other payroll costs IP	0.00	4,341.50	0.00	4,341.50	
63535 - Contribution to Security	0.00	2,785.39	0.00	2,785.39	
71415 - Contribution to Security SC	0.00	5,570.77	0.00	5,570.77	
71541 - UNVs-Contribution to security	0.00	20,890.39	0.00	20,890.39	
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	4,445.33	0.00	4,445.33	
72311 - Fuel, petroleum and other oils	0.00	65,278.78	0.00	65,278.78	
72405 - Acquisition of Communic Equip	0.00	536.60	0.00	536.60	
72425 - Mobile Telephone Charges	0.00	703.21	0.00	703.21	



Project ID : 00077432 Appui au Cycle Electoral 2015		Period :		Jan-Dec (2016)	
Output # : 00088206 Appui au Cycle Electoral 2015		Impl. Partner :		00208 UNDP	
		Location :		Burundi	
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp	
72435 - E-mail-Subscription	0.00	4,840.00	0.00	4,840.00	
72440 - Connectivity Charges	0.00	28,262.90	0.00	28,262.90	
72715 - Hospitality Catering	0.00	0.00	0.00	0.00	
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	171.47	0.00	171.47	
73410 - Maint, Oper of Transport Equip	0.00	387.57	0.00	387.57	
74505 - Insurance	0.00	152.45	0.00	152.45	
74599 - UNDP cost recovery chrgs-Bills	0.00	1,148.87	0.00	1,148.87	
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	11,177.28	0.00	11,177.28	
75706 - Learning costs	0.00	200.69	0.00	200.69	
76135 - Realized Gain	0.00	-1.67	0.00	-1.67	
Total for Fund 30000	0.00	150,891.53	0.00	150,891.53	
Fund : 30079 (EUROPEAN COMMISSION)					
72420 - Land Telephone Charges	0.00	2,245.58	0.00	2,245.58	
72425 - Mobile Telephone Charges	0.00	703.04	0.00	703.04	
72440 - Connectivity Charges	0.00	1,453.16	0.00	1,453.16	
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	1,216.51	0.00	1,216.51	
73125 - Common Services-Premises	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	
73410 - Maint, Oper of Transport Equip	0.00	146.13	0.00	146.13	
74505 - Insurance	0.00	53.73	0.00	53.73	
74599 - UNDP cost recovery chrgs-Bills	0.00	919.98	0.00	919.98	
74705 - Post Operation	0.00	3,968.06	0.00	3,968.06	
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	1,102.23	0.00	1,102.23	
76125 - Realized Loss	0.00	0.03	0.00	0.03	
76135 - Realized Gain	0.00	-9.29	0.00	-9.29	
Total for Fund 30079	0.00	16,839.16	0.00	16,839.16	
Total for Activity ACTIVITY 2	0.00	187,069.88	0.00	187,069.88	
Activity : ACTIVITY 3 (Transport et Missions)					
Fund : 04000 (Core Programme, UNU Centre)					
71605 - Travel Tickets-International	0.00	1,568.00	0.00	1,568.00	
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	2,207.00	0.00	2,207.00	
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	30,555.50	0.00	30,555.50	
71635 - Travel - Other	0.00	180.00	0.00	180.00	
74599 - UNDP cost recovery chrgs-Bills	0.00	1,208.09	0.00	1,208.09	
76135 - Realized Gain	0.00	-1.38	0.00	-1.38	
Total for Fund 04000	0.00	35,717.21	0.00	35,717.21	
Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)					
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	3,581.20	0.00	3,581.20	
74599 - UNDP cost recovery chrgs-Bills	0.00	163.34	0.00	163.34	
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	299.56	0.00	299.56	
Total for Fund 30000	0.00	4,044.10	0.00	4,044.10	

AAH

JP



Combined Delivery Report by Activity

UN Development Programme
Report ID: unglodrb

Page 6 of 17
Run Time: 05-09-2016 15:09:42

Project id : 00077432 Appel au Cycle Electoral 2015	Period :	Jan-Dec (2015)
Output # : 00088206 Appel au Cycle Electoral 2015	Impl. Partner :	00208 UNDP
	Location :	Burundi

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
--	----------	----------	-----------------	-----------

Fund : 30079 (EUROPEAN COMMISSION)

71815 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	4,608.00	0.00	4,608.00
74599 - UNDP cost recovery chrgs-Bills	0.00	124.16	0.00	124.16
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	331.25	0.00	331.25

Total for Fund 30079	0.00	5,063.41	0.00	5,063.41
-----------------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Total for Activity ACTIVITY 3	0.00	44,824.72	0.00	44,824.72
--------------------------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Activity : ACTIVITY 4 (Documents (uniques elect.))

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

72510 - Publications	0.00	74,200.01	0.00	74,200.01
74599 - UNDP cost recovery chrgs-Bills	0.00	149.54	0.00	149.54
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	5,947.96	0.00	5,947.96

Total for Fund 30000	0.00	80,297.51	0.00	80,297.51
-----------------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Total for Activity ACTIVITY 4	0.00	80,297.51	0.00	80,297.51
--------------------------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Activity : ACTIVITY 5 (Actualisation cartographie)

Fund : 30079 (EUROPEAN COMMISSION)

72425 - Mobile Telephone Charges	0.00	277.91	0.00	277.91
74599 - UNDP cost recovery chrgs-Bills	0.00	0.00	0.00	0.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	19.45	0.00	19.45

Total for Fund 30079	0.00	297.36	0.00	297.36
-----------------------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Total for Activity ACTIVITY 5	0.00	297.36	0.00	297.36
--------------------------------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Activity : ACTIVITY 6 (Mise en place & fonctionn& CTD)

Fund : 04000 (Core Programme, UNU Centre)

72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	7,438.99	0.00	7,438.99
72220 - Furniture	0.00	59,479.99	0.00	59,479.99
72399 - Other Materials and Goods	0.00	918.33	0.00	918.33
72805 - Acquis of Computer Hardware	0.00	59,350.96	0.00	59,350.96
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	4,903.64	0.00	4,903.64
74599 - UNDP cost recovery chrgs-Bills	0.00	1,409.40	0.00	1,409.40
74696 - PP&E Expensed Items	0.00	11,067.78	0.00	11,067.78
74705 - Port Operation	0.00	2,297.33	0.00	2,297.33



Project id : 00077432 Appui au Cycle Electoral 2015		Period :		Jan-Dec (2015)	
Output # : 00088206 Appui au Cycle Electoral 2015		Impl. Partner :		00208 UNDP	
		Location :		Burundi	
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp	
Total for Fund 04000	0.00	146,864.42	0.00	146,864.42	
Fund : 11888 (Country Co-Financing CS)					
71305 - Local Consult-Sht Term-Tech	0.00	25,500.63	0.00	25,500.63	
73120 - Utilities	0.00	6,993.78	0.00	6,993.78	
74599 - UNDP cost recovery chrgs-Bills	0.00	254.08	0.00	254.08	
74705 - Port Operation	0.00	543.47	0.00	543.47	
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	2,663.36	0.00	2,663.36	
76125 - Realized Loss	0.00	0.02	0.00	0.02	
76135 - Realized Gain	0.00	-13.18	0.00	-13.18	
Total for Fund 11888	0.00	35,942.16	0.00	35,942.16	
Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)					
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	122,595.61	0.00	122,595.61	
72130 - Svc Co-Transportation Services	0.00	265,081.00	0.00	265,081.00	
72210 - Machinery and Equipment	0.00	373.61	0.00	373.61	
72215 - Transportation Equipment	0.00	37,843.92	0.00	37,843.92	
72220 - Furniture	0.00	27,256.22	0.00	27,256.22	
72311 - Fuel, petroleum and other oils	0.00	67,817.52	0.00	67,817.52	
72399 - Other Materials and Goods	0.00	2,059.53	0.00	2,059.53	
72405 - Acquisition of Communic Equip	0.00	93,277.78	0.00	93,277.78	
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	179,562.21	0.00	179,562.21	
72810 - Acquis of Computer Software	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	42,414.29	0.00	42,414.29	
72966 - Licenses and other	0.00	200.48	0.00	200.48	
73105 - Rent	0.00	2,502.67	0.00	2,502.67	
73120 - Utilities	0.00	316.88	0.00	316.88	
73405 - Rental & Maint-Other Office Eq	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	
74599 - UNDP cost recovery chrgs-Bills	0.00	3,785.69	0.00	3,785.69	
74725 - Other L.T.S.H.	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	75,522.98	0.00	75,522.98	
76125 - Realized Loss	0.00	0.03	0.00	0.03	
76135 - Realized Gain	0.00	-62.99	0.00	-62.99	
Total for Fund 30000	0.00	1,019,497.43	0.00	1,019,497.43	
Fund : 30079 (EUROPEAN COMMISSION)					
72220 - Furniture	0.00	2,570.94	0.00	2,570.94	
72399 - Other Materials and Goods	0.00	12,460.00	0.00	12,460.00	
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	242,254.00	0.00	242,254.00	
73125 - Common Services-Premises	0.00	2,537.75	0.00	2,537.75	
73405 - Rental & Maint-Other Office Eq	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
74599 - UNDP cost recovery chrgs-Bills	0.00	626.49	0.00	626.49	
74705 - Port Operation	0.00	841.80	0.00	841.80	
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	19,340.37	0.00	19,340.37	
76135 - Realized Gain	0.00	-5.42	0.00	-5.42	
Total for Fund 30079	0.00	295,625.93	0.00	295,625.93	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Combined Delivery Report by Activity

UN Development Programme
Report ID: unglcdrb

Page 8 of 17
Run Time: 05-09-2016 15:09:42

Table with 4 columns: Project Id, Output #, Period, Imp. Partner, Location. Values include 00077432, 00088206, Jan-Dec (2016), 00208 UNDP, Burundi.

Main activity table with 5 columns: Activity, Fund, Description, Govt Exp, UNDP Exp, UN Agencies Exp, Total Exp. Includes sub-totals for Activity 6, 8, and 9.

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



Combined Delivery Report by Activity

UN Development Programme
Report ID: unglcdrb

Page 9 of 17
Run Time: 05-09-2016 15:09:42

Project ID : 00077432 Appui au Cycle Electoral 2015	Period :	Jan-Dec (2015)		
Output # : 00088206 Appui au Cycle Electoral 2015	Impl. Partner :	00288 UNDP		
	Location :	Burundi		
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp

Activity : ACTIVITÉ 1 (Personnel UGP et consultation)

Fund : 04800 (Core Programme, UNU Centre)

31007 - PriorPeriodAdj_EXP_PPE	0.00	0.00	0.00	0.00
61105 - Salaries - NP Staff	0.00	772.38	0.00	772.38
61305 - Salaries - IP Staff	0.00	0.00	0.00	0.00
61310 - Post Adjustment - IP Staff	0.00	0.00	0.00	0.00
62105 - Dependency Allowance-NP Staff	0.00	51.02	0.00	51.02
62110 - Contrib Joint Staff Pension-NP	0.00	152.73	0.00	152.73
62115 - Contrib to Med,SocIns-NP Staff	0.00	71.46	0.00	71.46
62140 - Annual Leave Expense - NO	0.00	-67.34	0.00	-67.34
62205 - Dependency Allowances-IP Staff	0.00	0.00	0.00	0.00
62310 - Contrib to Jt Staff Pens Fd-IP	0.00	0.00	0.00	0.00
62315 - Contrib. to medical, social in	0.00	0.00	0.00	0.00
62320 - Mobility, Hardship, Non-remova	0.00	0.00	0.00	0.00
62340 - Annual Leave Expense - IP	0.00	-1,437.41	0.00	-1,437.41
63335 - Home Leave Trvl & Allow-IP Stf	0.00	0.00	0.00	0.00
63340 - Proc trips/Reel & Recup-IP Stf	0.00	550.00	0.00	550.00
63511 - Staff related Insurance-Others	0.00	649.00	0.00	649.00
63515 - Security-related Costs	0.00	1,298.00	0.00	1,298.00
63530 - Contribution to EOS Benefits	0.00	23.24	0.00	23.24
63535 - Contribution to Security	0.00	683.75	0.00	683.75
63540 - Contribution to Training	0.00	0.00	0.00	0.00
63545 - Contribution to ICT	0.00	9.29	0.00	9.29
63550 - Contributions to MAIP	0.00	2.47	0.00	2.47
63555 - Contribution to UN JFA	0.00	18.60	0.00	18.60
63560 - Contributions to Appendix D	0.00	1.86	0.00	1.86
64340 - Staff related Cost-Others	0.00	114.82	0.00	114.82
65115 - Contributions to ASHI Reserve	0.00	49.58	0.00	49.58
65135 - Payroll Mgt Cost Recovery ATLA	0.00	5.40	0.00	5.40
71205 - Int'l Consultants-Sht Term-Tech	0.00	75,485.00	0.00	75,485.00
71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	3,567.38	0.00	3,567.38
71410 - MAIP Premium SC	0.00	9.75	0.00	9.75
71415 - Contribution to Security SC	0.00	109.68	0.00	109.68
71505 - UN Volunteers-Slipend & Allow	0.00	63,169.44	0.00	63,169.44
71510 - UNV Settling-In-Grant	0.00	54,225.58	0.00	54,225.58
71515 - UNV-Security Allowance	0.00	3,175.75	0.00	3,175.75
71520 - UNV-Language Allowance	0.00	1,200.26	0.00	1,200.26
71525 - UNV-Hazard Pay	0.00	1,516.13	0.00	1,516.13
71530 - UNV-Real and Recuperation	0.00	550.00	0.00	550.00
71535 - UNV-Medical insurance	0.00	3,391.21	0.00	3,391.21
71537 - UNVs Security Evacuation	0.00	10,937.00	0.00	10,937.00
71540 - UNV-Global Charges	0.00	3,598.79	0.00	3,598.79
71541 - UNVs-Contribution to security	0.00	2,875.01	0.00	2,875.01
71545 - UNV-Home Leave Travel & Allowa	0.00	192.04	0.00	192.04
71550 - UNV-Resettlement Allowance	0.00	4,801.06	0.00	4,801.06
71560 - UNV-Int'l Appoint/Sep incl Trvl	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
71590 - UNV Development Effectiveness	0.00	13,923.10	0.00	13,923.10
71605 - Travel Tickets-International	0.00	8,572.44	0.00	8,572.44
71615 - Daily Subsistence Allow-Int'l	0.00	4,838.33	0.00	4,838.33
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	30,025.73	0.00	30,025.73

Handwritten signature

Handwritten signature



Project ID : 00077432 Appui au Cycle Electoral 2018	Period :	Jan-Dec (2015)		
Output # : 00088206 Appui au Cycle Electoral 2018	Impl. Partner :	00206 UNDP		
	Location :	Burundi		
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
71630 - Shipment	0.00	2,959.42	0.00	2,959.42
71635 - Travel - Other	0.00	294.00	0.00	294.00
72220 - Furniture	0.00	0.00	0.00	0.00
72315 - Food & Textile Products	0.00	35.78	0.00	35.78
72405 - Acquisition of Communic Equip	0.00	- 19,352.00	0.00	- 19,352.00
72420 - Land Telephona Charges	0.00	0.00	0.00	0.00
72505 - Stationary & other Office Supp	0.00	- 5,243.60	0.00	- 5,243.60
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	- 2,839.00	0.00	- 2,839.00
74520 - Storage	0.00	54.16	0.00	54.16
74599 - UNDP cost recovery chrgs-Bills	0.00	1,229.02	0.00	1,229.02
74698 - PP&E Expensed Items	0.00	- 63,634.00	0.00	- 63,634.00
74720 - Distribution Cost	0.00	- 11,335.00	0.00	- 11,335.00
76135 - Realized Gain	0.00	- 388.72	0.00	- 388.72
77305 - Salaries - IP Staff-TA	0.00	12,489.00	0.00	12,489.00
77310 - Post Adjustment - IP Staff-TA	0.00	5,807.38	0.00	5,807.38
77315 - Contrib-Med,SocIns-IP Staff-TA	0.00	47.40	0.00	47.40
77320 - Assg hardship & mob allow-TA	0.00	1,161.66	0.00	1,161.66
77345 - Dep Allowances-IP Staff-TA	0.00	976.34	0.00	976.34
77357 - Repat. Gr/Comm Ann Lv-IP-TA	0.00	1,257.03	0.00	1,257.03
77375 - Contrib-Jl Staff Pens Fd-IP-TA	0.00	3,859.70	0.00	3,859.70
77385 - Contribution to Security	0.00	823.34	0.00	823.34
77386 - Contribution to ICT_TA	0.00	274.44	0.00	274.44
77395 - MAIP Premium TA/IP	0.00	73.18	0.00	73.18
77396 - PAYROLL MGT COST RECOVERY	0.00	128.78	0.00	128.78
77397 - Appendix D TA/IP	0.00	54.88	0.00	54.88
Total for Fund 04000	0.00	241,845.70	0.00	241,845.70
Fund : 11888 (Country Co-Financing CS)				
71605 - Travel Tickets-International	0.00	2,577.03	0.00	2,577.03
72425 - Mobile Telephona Charges	0.00	0.00	0.00	0.00
72505 - Stationary & other Office Supp	0.00	0.00	0.00	0.00
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	0.00	0.00	0.00
73105 - Rent	0.00	0.00	0.00	0.00
73120 - Utilities	0.00	0.00	0.00	0.00
74599 - UNDP cost recovery chrgs-Bills	0.00	94.65	0.00	94.65
74725 - Other L.T.S.H.	0.00	0.00	0.00	0.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	213.74	0.00	213.74
75705 - Learning costs	0.00	0.00	0.00	0.00
76135 - Realized Gain	0.00	0.00	0.00	0.00
Total for Fund 11888	0.00	2,885.42	0.00	2,885.42
Fund : 30006 (PROGRAMME COST SHARING)				
61105 - Salaries - NP Staff	0.00	457.63	0.00	457.63
61305 - Salaries - IP Staff	0.00	28,212.64	0.00	28,212.64
61310 - Post Adjustment - IP Staff	0.00	13,217.63	0.00	13,217.63
62105 - Dependency Allowance-NP Staff	0.00	25.26	0.00	25.26
62110 - Contrib Joint Staff Pension-NP	0.00	90.63	0.00	90.63
62115 - Contrib to Med,SocIns-NP Staff	0.00	38.26	0.00	38.26
62305 - Dependency Allowances-IP Staff	0.00	2,022.59	0.00	2,022.59
62310 - Contrib to Jt Staff Pens Fd-IP	0.00	9,615.24	0.00	9,615.24

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Project Id : 00077432 Appui au Cycle Electoral 2015	Period :	Jan-Dec (2015)		
Output # : 00088206 Appui au Cycle Electoral 2015	Impl. Partner :	00208 UNDP		
	Location :	Burundi		
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
62315 - Contrib. to medical, social in	0.00	92.40	0.00	92.40
62320 - Mobility, Hardship, Non-remova	0.00	2,416.65	0.00	2,416.65
63335 - Home Leave Trvl & Allow-IP Stf	0.00	231.24	0.00	231.24
63530 - Contribution to EOS Benefits	0.00	1,570.81	0.00	1,570.81
63535 - Contribution to Security	0.00	1,884.95	0.00	1,884.95
63540 - Contribution to Training	0.00	497.16	0.00	497.16
63545 - Contribution to ICT	0.00	628.33	0.00	628.33
63550 - Contributions to MAIP	0.00	167.56	0.00	167.56
63555 - Contribution to UN JFA	0.00	1,256.62	0.00	1,256.62
63560 - Contributions to Appendix D	0.00	125.64	0.00	125.64
65115 - Contributions to ASHt Reserve	0.00	3,351.03	0.00	3,351.03
65135 - Payrol Mgt Cost Recovery ATLA	0.00	261.60	0.00	261.60
71205 - Intl Consultants-Shrt Term-Tech	0.00	86,554.50	0.00	86,554.50
71305 - Local Consult-Shrt Term-Tech	0.00	6,006.75	0.00	6,006.75
71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	22,230.51	0.00	22,230.51
71410 - MAIP Premium SC	0.00	76.59	0.00	76.59
71415 - Contribution to Security SC	0.00	1,045.72	0.00	1,045.72
71505 - UN Volunteers-Stipend & Allow	0.00	100,294.65	0.00	100,294.65
71510 - UNV Settling-In-Grant	0.00	9,012.00	0.00	9,012.00
71515 - UNV-Security Allowance	0.00	3,455.84	0.00	3,455.84
71520 - UNV-Language Allowance	0.00	1,971.18	0.00	1,971.18
71535 - UNV-Medical Insurance	0.00	5,041.14	0.00	5,041.14
71537 - UNV's Security Evacuation	0.00	71,700.00	0.00	71,700.00
71540 - UNV-Global Charges	0.00	4,377.45	0.00	4,377.45
71541 - UNV's-Contribution to security	0.00	4,119.80	0.00	4,119.80
71545 - UNV-Home Leave Travel & Allowa	0.00	315.39	0.00	315.39
71550 - UNV-Resettlement Allowance	0.00	7,337.79	0.00	7,337.79
71560 - UNV-Intl Appoint/Sep Incl Trvl	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
71590 - UNV Development Effectiveness	0.00	22,865.93	0.00	22,865.93
71605 - Travel Tickets-International	0.00	15,393.79	0.00	15,393.79
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	32,432.73	0.00	32,432.73
71635 - Travel - Other	0.00	76.00	0.00	76.00
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	0.00	0.00	0.00
72370 - Security related goods and mat	0.00	649.00	0.00	649.00
72435 - E-mail-Subscription	0.00	0.00	0.00	0.00
73105 - Rent	0.00	0.00	0.00	0.00
74505 - Insurance	0.00	0.00	0.00	0.00
74599 - UNDP cost recovery chrgs-Bills	0.00	1,409.73	0.00	1,409.73
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	42,934.94	0.00	42,934.94
76125 - Realized Loss	0.00	0.00	0.00	0.00
76135 - Realized Gain	0.00	- 1.69	0.00	- 1.69
77305 - Salaries - IP Staff-TA	0.00	26,925.00	0.00	26,925.00
77310 - Post Adjustment - IP Staff-TA	0.00	11,702.20	0.00	11,702.20
77315 - Contrib-Med,sockns-IP Staff-TA	0.00	92.40	0.00	92.40
77320 - Assg hardship & mob allow-TA	0.00	2,323.32	0.00	2,323.32
77345 - Dep Allowances-IP Staff-TA	0.00	2,678.98	0.00	2,678.98
77375 - Contrib-Jt Staff Pens Fd-IP-TA	0.00	7,719.40	0.00	7,719.40
77385 - Contribution to Security	0.00	1,650.60	0.00	1,650.60
77386 - Contribution to ICT_TA	0.00	550.20	0.00	550.20
77395 - MAIP Premium TA/FP	0.00	146.72	0.00	146.72
77396 - PAYROLL MGT COST RECOVERY	0.00	257.52	0.00	257.52
77397 - Appendix D TA/FP	0.00	110.04	0.00	110.04
Total for Fund 30000	0.00	579,619.99	0.00	579,619.99

Handwritten signature

Handwritten signature



Project id : 00077432 Appu au Cycle Electoral 2015	Period :	Jan-Déc (2015)		
Output # : 00088206 Appu au Cycle Electoral 2015	Impl. Partner :	00208 UNDP		
	Location :	Burundi		
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp

Fund : 30079 (EUROPEAN COMMISSION)

61105 - Salaries - NP Staff	0.00	208.82	0.00	208.82
61305 - Salaries - IP Staff	0.00	177,438.32	0.00	177,438.32
61310 - Post Adjustment - IP Staff	0.00	79,853.52	0.00	79,853.52
62105 - Dependency Allowance-NP Staff	0.00	13.71	0.00	13.71
62110 - Contrib Joint Staff Pension-NP	0.00	41.30	0.00	41.30
62115 - Contrib to Med,Socins-NP Staff	0.00	19.32	0.00	19.32
62140 - Annual Leave Expense - NO	0.00	4.79	0.00	4.79
62305 - Dependency Allowances-IP Staff	0.00	5,121.73	0.00	5,121.73
62310 - Contrib to Jt Staff Pens Fd-IP	0.00	57,591.79	0.00	57,591.79
62315 - Contrib. to medical, social in	0.00	2,782.46	0.00	2,782.46
62320 - Mobility, Hardship, Non-remova	0.00	19,664.12	0.00	19,664.12
62330 - Rental Supplements - IP Staff	0.00	13,400.27	0.00	13,400.27
62340 - Annual Leave Expense - IP	0.00	5,310.81	0.00	5,310.81
63335 - Home Leave Trvl & Allow-IP Stf	0.00	2,989.38	0.00	2,989.38
63340 - Proc trips/Rest & Recup-IP Stf	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
63365 - Special Oper Living Allow-IP	0.00	12,162.62	0.00	12,162.62
63515 - Security-related Costs	0.00	5,638.82	0.00	5,638.82
63530 - Contribution to EOS Benefits	0.00	9,657.22	0.00	9,657.22
63535 - Contribution to Security	0.00	11,588.63	0.00	11,588.63
63540 - Contribution to Training	0.00	3,087.78	0.00	3,087.78
63545 - Contribution to ICT	0.00	3,862.88	0.00	3,862.88
63550 - Contributions to MAIP	0.00	1,045.15	0.00	1,045.15
63555 - Contribution to UN JFA	0.00	7,620.41	0.00	7,620.41
63560 - Contributions to Appendix D	0.00	772.59	0.00	772.59
64120 - Detail Assignment - NP staff	0.00	12,306.79	0.00	12,306.79
64307 - Appointment-Subsistence Allow	0.00	8,695.00	0.00	8,695.00
64308 - Appointments-Lump Sum	0.00	6,944.37	0.00	6,944.37
64309 - Appointment-Shipments	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
64321 - Reassignment-Ticket Costs	0.00	12,369.00	0.00	12,369.00
64322 - Reassignments-Subsistence Allow	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00
64323 - Reassignments-Lump Sum	0.00	9,968.82	0.00	9,968.82
64324 - Reassignments-Shipments	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
64340 - Staff related Cost-Others	0.00	2,022.94	0.00	2,022.94
65115 - Contributions to ASHI Reserve	0.00	20,601.99	0.00	20,601.99
65135 - Payroll Mgt Cost Recovery ATLA	0.00	1,873.21	0.00	1,873.21
71205 - Intl Consultants-Sht Term-Tech	0.00	117,566.00	0.00	117,566.00
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	7,714.14	0.00	7,714.14
71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	20,877.85	0.00	20,877.85
71410 - MAIP Premium SC	0.00	88.14	0.00	88.14
71415 - Contribution to Security SC	0.00	806.53	0.00	806.53
71505 - UN Volunteers-Stipend & Allow	0.00	115,187.25	0.00	115,187.25
71515 - UNV-Security Allowance	0.00	3,407.62	0.00	3,407.62
71520 - UNV-Language Allowance	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
71535 - UNV-Medical Insurance	0.00	5,232.38	0.00	5,232.38
71540 - UNV-Global Charges	0.00	4,627.45	0.00	4,627.45
71541 - UNVs-Contribution to security	0.00	5,072.75	0.00	5,072.75
71545 - UNV-Home Leave Travel & Allowa	0.00	380.00	0.00	380.00
71550 - UNV-Resettlement Allowance	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
71560 - UNV-Intl Appoint/Sep incl Trvl	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
71560 - UNV Development Effectiveness	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00
71605 - Travel Tickets-International	0.00	3,885.00	0.00	3,885.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Combined Delivery Report by Activity

UN Development Programme
Report ID: unglcdrv

Page 13 of 17
Run Time: 05-09-2016 15:09:42

Project Id : 00077432 Appui au Cycle Electoral 2015	Period :	Jan-Dec (2015)
Output # : 00088206 Appui au Cycle Electoral 2015	Impl. Partner :	00208 UNDP
	Location :	Burundi

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
71615 - Daily Subsistence Allow-Intf	0.00	14,852.00	0.00	14,852.00
72125 - Svc Co-Studies & Research Serv	0.00	0.00	0.00	0.00
72370 - Security related goods and mat	0.00	1,298.00	0.00	1,298.00
72399 - Other Materials and Goods	0.00	0.00	0.00	0.00
72425 - Mobile Telephone Charges	0.00	0.00	0.00	0.00
73125 - Common Services-Premises	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00
74599 - UNDP cost recovery chrgs-Bills	0.00	2,822.37	0.00	2,822.37
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	65,121.19	0.00	65,121.19
76135 - Realized Gain	0.00	-0.66	0.00	-0.66
77305 - Salaries - IP Staff-TA	0.00	26,726.45	0.00	26,726.45
77310 - Post Adjustment - IP Staff-TA	0.00	12,465.26	0.00	12,465.26
77315 - Contrib-Med,SocIns-IP Staff-TA	0.00	100.24	0.00	100.24
77320 - Assg hardship & mob allow-TA	0.00	3,037.90	0.00	3,037.90
77345 - Dep Allowances-IP Staff-TA	0.00	1,268.43	0.00	1,268.43
77357 - Repat. Grt/Comm Ann Lv-IP-TA	0.00	-719.23	0.00	-719.23
77365 - Spec Oper Living Allow-IP-TA	0.00	4,556.44	0.00	4,556.44
77375 - Contrib-Jt Staff Pens Fd-IP-TA	0.00	8,259.74	0.00	8,259.74
77385 - Contribution to Security	0.00	1,763.62	0.00	1,763.62
77386 - Contribution to ICT_TA	0.00	587.88	0.00	587.88
77395 - MAIP Premium TA/IP	0.00	156.78	0.00	156.78
77396 - PAYROLL MGT COST RECOVERY	0.00	275.56	0.00	275.56
77397 - Appendix D TA/IP	0.00	117.56	0.00	117.56
Total for Fund 30079	0.00	995,423.18	0.00	995,423.18
Total for Activity ACTIVITE 1	0.00	1,819,774.29	0.00	1,819,774.29
Activity : ACTIVITE 2 ()				
Fund : 04000 (Core Programme, UNU Centre)				
72405 - Acquisition of Communic Equip	0.00	0.00	0.00	0.00
72425 - Mobile Telephone Charges	0.00	0.00	0.00	0.00
74599 - UNDP cost recovery chrgs-Bills	0.00	0.00	0.00	0.00
Total for Fund 04000	0.00	0.00	0.00	0.00
Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)				
72125 - Svc Co-Studies & Research Serv	0.00	0.00	0.00	0.00
72510 - Publications	0.00	0.00	0.00	0.00
74599 - UNDP cost recovery chrgs-Bills	0.00	0.00	0.00	0.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	0.00	0.00	0.00
Total for Fund 30000	0.00	0.00	0.00	0.00
Total for Activity ACTIVITE 2	0.00	0.00	0.00	0.00
Activity : ACTIVITE 3 ()				



Project Id : 00077432 Appui au Cycle Electoral 2015	Period :	Jan-Dec (2015)		
Output # : 00088206 Appui au Cycle Electoral 2015	Impl. Partner :	00208 UNDP		
	Location :	Burundi		
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

71205 - Int'l Consultants-Sht Term-Tech	0.00	0.00	0.00	0.00
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	0.00	0.00	0.00
71610 - Travel Tickets-Local	0.00	0.00	0.00	0.00
71615 - Daily Subsistence Allow-Int'l	0.00	0.00	0.00	0.00
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	0.00	0.00	0.00
72120 - Svc Co-Trade and Business Serv	0.00	0.00	0.00	0.00
72125 - Svc Co-Studies & Research Serv	0.00	0.00	0.00	0.00
72215 - Transportation Equipment	0.00	0.00	0.00	0.00
72220 - Furniture	0.00	0.00	0.00	0.00
72311 - Fuel, petroleum and other oils	0.00	0.00	0.00	0.00
72399 - Other Materials and Goods	0.00	0.00	0.00	0.00
72405 - Acquisition of Communic Equip	0.00	0.00	0.00	0.00
72425 - Mobile Telephone Charges	0.00	0.00	0.00	0.00
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	0.00	0.00	0.00
72810 - Acquis of Computer Software	0.00	0.00	0.00	0.00
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	0.00	0.00	0.00
72966 - Licenses and other	0.00	0.00	0.00	0.00
73105 - Rent	0.00	0.00	0.00	0.00
73115 - Moving Expenses	0.00	0.00	0.00	0.00
73120 - Utilities	0.00	0.00	0.00	0.00
73405 - Rental & Maint-Other Office Eq	0.00	0.00	0.00	0.00
73410 - Maint. Oper of Transport Equip	0.00	0.00	0.00	0.00
74599 - UNDP cost recovery chrgs-Bills	0.00	0.00	0.00	0.00
74896 - PP&E Expensed Items	0.00	0.00	0.00	0.00
74725 - Other L.T.S.H.	0.00	0.00	0.00	0.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	0.00	0.00	0.00
76125 - Realized Loss	0.00	0.00	0.00	0.00
76135 - Realized Gain	0.00	- 1.04	0.00	- 1.04
Total for Fund 30000	0.00	- 1.04	0.00	- 1.04
Total for Activity ACTIVITÉ 3	0.00	- 1.04	0.00	- 1.04

Activity : ACTIVITÉ 5 ()

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	0.00	0.00	0.00
71410 - MAIP Premium SC	0.00	0.00	0.00	0.00
71415 - Contribution to Security SC	0.00	0.00	0.00	0.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	0.00	0.00	0.00
Total for Fund 30000	0.00	0.00	0.00	0.00

Fund : 30079 (EUROPEAN COMMISSION)

61305 - Salaries - IP Staff	0.00	0.00	0.00	0.00
61310 - Post Adjustment - IP Staff	0.00	0.00	0.00	0.00
82305 - Dependency Allowances-IP Staff	0.00	0.00	0.00	0.00
62310 - Contrib to Jt Staff Pens Fd-IP	0.00	0.00	0.00	0.00



Project Id : 00077432 Appui au Cycle Electoral 2015	Period :		Jan-Dec (2015)	
Output # : 00088206 Appui au Cycle Electoral 2015	Impl. Partner :		00208 UNDP	
	Location :		Burundi	
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
62315 - Contrib. to medical, social in	0.00	0.00	0.00	0.00
62320 - Mobility, Hardship, Non-remova	0.00	0.00	0.00	0.00
62340 - Annual Leave Expense - IP	0.00	0.00	0.00	0.00
63335 - Home Leave Trvl & Allow-IP Stf	0.00	0.00	0.00	0.00
63530 - Contribution to EOS Benefits	0.00	0.00	0.00	0.00
63535 - Contribution to Security	0.00	0.00	0.00	0.00
63540 - Contribution to Training	0.00	0.00	0.00	0.00
63545 - Contribution to ICT	0.00	0.00	0.00	0.00
63550 - Contributions to MAIP	0.00	0.00	0.00	0.00
63555 - Contribution to UN JFA	0.00	0.00	0.00	0.00
63560 - Contributions to Appendix D	0.00	0.00	0.00	0.00
64307 - Appointment-Subsistence Allow	0.00	0.00	0.00	0.00
64308 - Appointments-Lump Sum	0.00	0.00	0.00	0.00
64309 - Appointment-Shipments	0.00	0.00	0.00	0.00
64322 - Reassignmnts-Subsistence Allow	0.00	0.00	0.00	0.00
64324 - Reassignments-Shipments	0.00	0.00	0.00	0.00
65115 - Contributions to ASHI Reserve	0.00	0.00	0.00	0.00
65135 - Payroll Mgt Cost Recovery ATLA	0.00	0.00	0.00	0.00
71205 - Intl Consultants-Sht Term-Tech	0.00	0.00	0.00	0.00
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	0.00	0.00	0.00
71605 - Travel Tickets-International	0.00	0.00	0.00	0.00
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	0.00	0.00	0.00
72220 - Furniture	0.00	0.00	0.00	0.00
72399 - Other Materials and Goods	0.00	0.00	0.00	0.00
73115 - Moving Expenses	0.00	0.00	0.00	0.00
74599 - UNDP cost recovery chrgs-Bills	0.00	0.00	0.00	0.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	0.00	0.00	0.00
75705 - Learning costs	0.00	0.00	0.00	0.00
76125 - Realized Loss	0.00	0.00	0.00	0.00
76135 - Realized Gain	0.00	0.00	0.00	0.00
Total for Fund 30079	0.00	0.00	0.00	0.00
Total for Activity ACTIVITÉ 5	0.00	0.00	0.00	0.00
Total for Output : 00088206	0.00	10,194,282.62	0.00	10,194,282.62
Project Total :	0.00	10,194,282.62	0.00	10,194,282.62

Signed By :  Henri WATAGIWA, Chef d'Équipe Date : 05/09/2016

Signed By :  M' Joseph PIHI
 Directeur Pays-Adjoint
 Directeur aux Programmes Date : 05 Sept 2016



Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : SDI10
 Period : Jan-Dec (2015)
 Selected Project Id : 00077432,00084021
 Selected Fund Code : ALL
 Selected Dept. IDs : ALL
 Selected Outputs : 00088206

Project/Award: 00077432 Appel au Cycle Electoral 2015

Period : As Of Dec31,2015

Output #	Impl. Partner	UNDP AMOUNT
00088206	00208 UNDP	
Outstanding NEX advances		0.00
Undepreciated Fixed Assets		485,043.63
Inventory		0.00
Prepayments		0.00
Commitments		73,072.30

Martin Daniel
 Associé
 Moore Stephens
 LLP
 23 septembre 2016

Annexe 2 : Etat des actifs et des équipements

Project Type:	All	Amount	>=	1	As of Date:	12/31/2015									
Fund Code:	Project:	Profile ID:													
TAG Number	Serial Number	Model	Location	Acquisition Date	In Service Date	Cost,USD	Net Book Value	Quantity	Department	Impl Agency	Donor	Project	Fund code		
00000001561	AR3100X717		BDI10163	12/12/2014	12/12/2014	3 707,01	3 372,35	1	30804	001981	00012	00088206	04000		
00000001563	DQ84G32		BDI10163	12/12/2014	12/12/2014	7 943,92	7 226,76	1	30804	001981	00012	00088206	04000		
00000001568	3R84G32		BDI10163	12/12/2014	12/12/2014	7 943,92	7 226,76	1	30804	001981	00012	00088206	04000		
00000001574	SQS1426171412		BDI10163	12/12/2014	12/12/2014	12 075,30	11 203,19	1	30804	001981	00012	00088206	04000		
00000001576	NVFBG8009N		BDI10214	10/12/2014	10/12/2014	1 895,00	1 689,71	1	30804	001981	00012	00088206	04000		
00000001638	9029		BDI10163	24/02/2015	24/02/2015	16 266,44	15 520,89	1	30804	001981	00182	00088206	30000		
D998AIT	AHTFR22G-406064843		BDI10211	19/03/2015	19/03/2015	34 392,77	32 004,38	1	30804	001981	00012	00088206	04000		
D994AIT	AHTFR22G-506094916		BDI10211	19/03/2015	19/03/2015	34 392,77	32 004,38	1	30804	001981	00012	00088206	04000		
D999AIT	AHTFR22G-606095119		BDI10157	19/03/2015	19/03/2015	34 392,77	32 004,38	1	30804	001981	00012	00088206	04000		
D996AIT	AHTFR22G-306095000		BDI10157	19/03/2015	19/03/2015	34 392,77	32 004,38	1	30804	001981	00012	00088206	04000		
D989AIT	AHTFR22-806094389		BDI10157	19/03/2015	19/03/2015	34 392,77	32 004,38	1	30804	001981	00012	00088206	04000		
D990AIT	AHTFR22G-806093856		BDI10211	19/03/2015	19/03/2015	34 392,77	32 004,38	1	30804	001981	00012	00088206	04000		
D993AIT	AHTFR22G-006095052		BDI10211	19/03/2015	19/03/2015	34 392,77	32 004,38	1	30804	001981	00012	00088206	04000		
D995AIT	AHTFR22G-X06095057		BDI10157	19/03/2015	19/03/2015	34 392,77	32 004,38	1	30804	001981	00012	00088206	04000		
C269AIT	AHTFR22G-006094841		BDI10211	19/03/2015	19/03/2015	34 392,77	32 004,38	1	30804	001981	00012	00088206	04000		
D992AIT	AHTFR22G-306086636		BDI10157	19/03/2015	19/03/2015	34 392,77	32 004,38	1	30804	001981	00012	00088206	04000		
D997AIT	AHTFR22G-506095192		BDI10157	19/03/2015	19/03/2015	34 392,77	32 004,38	1	30804	001981	00012	00088206	04000		
00000001654	CNBMJ06460		BDI10163	28/04/2015	28/04/2015	6 832,65	6 320,20	1	30804	001981	00012	00088206	04000		
00000001655	CNBLJ05133		BDI10163	28/04/2015	28/04/2015	1 808,02	1 672,42	1	30804	001981	00012	00088206	04000		
00000001656	CNBMJ06472		BDI10163	28/04/2015	28/04/2015	6 832,65	6 320,20	1	30804	001981	00012	00088206	04000		
00000001657	CNDVH1Q11TH		BDI10163	28/04/2015	28/04/2015	1 914,93	1 771,31	1	30804	001981	00012	00088206	04000		
00000001658	CNDVH1Q11VZ		BDI10163	28/04/2015	28/04/2015	1 914,93	1 771,31	1	30804	001981	00012	00088206	04000		
00000001659	CNBLJ05072		BDI10163	28/04/2015	28/04/2015	1 808,02	1 672,42	1	30804	001981	00012	00088206	04000		
00000001660	CNBMJ06439		BDI10163	28/04/2015	28/04/2015	6 832,65	6 320,20	1	30804	001981	00012	00088206	04000		
00000001661	CNDVH1Q1R1		BDI10163	28/04/2015	28/04/2015	1 914,93	1 771,31	1	30804	001981	00012	00088206	04000		
00000001662	JPBVH1411KQ		BDI10163	28/04/2015	28/04/2015	5 868,14	5 428,03	1	30804	001981	00012	00088206	04000		
00000001663	JPAVG22010		BDI10163	28/04/2015	28/04/2015	5 868,14	5 428,03	1	30804	001981	00012	00088206	04000		
RET-1564	SG45T221R9		BDI10177	10/12/2014	10/12/2014	1 997,00	1 726,57	1	30804	001981	00012	00088206	04000		
RET-1569	SG45T221RF		BDI10214	10/12/2014	10/12/2014	1 997,00	1 726,57	1	30804	001981	00012	00088206	04000		
00000001666	3BQFM32		BDI10219	07/07/2015	07/07/2015	1 994,33	1 869,68	1	30804	001981	00061	00088206	30000		
00000001667	80QFM32		BDI10220	07/07/2015	07/07/2015	1 994,33	1 869,68	1	30804	001981	00061	00088206	30000		
00000001668	HQX5M32		BDI10220	07/07/2015	07/07/2015	1 994,33	1 869,68	1	30804	001981	00061	00088206	30000		
00000001669	DJ2GM32		BDI10220	07/07/2015	07/07/2015	1 994,33	1 869,68	1	30804	001981	00061	00088206	30000		
00000001670	GRX5M32		BDI10220	07/07/2015	07/07/2015	1 994,33	1 869,68	1	30804	001981	00061	00088206	30000		
00000001671	7QG9M32		BDI10214	07/07/2015	07/07/2015	1 994,33	1 869,68	1	30804	001981	00061	00088206	30000		
00000001672	64QFM32		BDI10220	07/07/2015	07/07/2015	1 994,33	1 869,68	1	30804	001981	00061	00088206	30000		
00000001673	J1QFM32		BDI10220	07/07/2015	07/07/2015	1 994,33	1 869,68	1	30804	001981	00061	00088206	30000		
00000001674	9299M32		BDI1020	07/07/2015	07/07/2015	1 994,33	1 869,68	1	30804	001981	00061	00088206	30000		
00000001675	FZPFM32		BDI10220	07/07/2015	07/07/2015	1 994,33	1 869,68	1	30804	001981	00061	00088206	30000		
00000001676	FBMGM32		BDI10220	07/07/2015	07/07/2015	1 994,33	1 869,68	1	30804	001981	00061	00088206	30000		
00000001677	5RX5M32		BDI10220	07/07/2015	07/07/2015	1 994,33	1 869,68	1	30804	001981	00061	00088206	30000		
00000001678	1GKBM32		BDI10220	07/07/2015	07/07/2015	1 994,33	1 869,68	1	30804	001981	00061	00088206	30000		
00000001679	3NX5M32		BDI10220	07/07/2015	07/07/2015	1 994,33	1 869,68	1	30804	001981	00061	00088206	30000		
00000001680	JDMGM32		BDI10163	07/07/2015	07/07/2015	1 994,33	1 869,68	1	30804	001981	00061	00088206	30000		
00000001681	2TWFM32		BDI1021	07/07/2015	07/07/2015	1 994,33	1 869,68	1	30804	001981	00061	00088206	30000		
00000001682	74QFM32		BDI10220	07/07/2015	07/07/2015	1 994,33	1 869,68	1	30804	001981	00061	00088206	30000		
00000001683	7RX5M32		BDI10220	07/07/2015	07/07/2015	1 994,33	1 869,68	1	30804	001981	00061	00088206	30000		
00000001684	16QFM32		BDI10220	07/07/2015	07/07/2015	1 994,33	1 869,68	1	30804	001981	00061	00088206	30000		
00000001685	45QFM32		BDI10219	07/07/2015	07/07/2015	1 994,33	1 869,68	1	30804	001981	00061	00088206	30000		
00000001689	QS1414270163		BDI10177	19/08/2015	19/08/2015	3 823,07	3 716,87	1	30804	001981	00012	00088206	11888		
00000001690	QS1414270152		BDI10177	19/08/2015	19/08/2015	3 823,07	3 716,87	1	30804	001981	00012	00088206	11888		
						521 273,86	485 043,75								
						Total At cost	Total at Net Book Value								


 Martin Daniel
 Associé
 Moore Stephens
 LLP
 23 septembre 2016


 Programme des Nations Unies
 Pour le Développement
 Bureau

 N. Banane
 Contrôleur Pi

Annexe 3 : Evaluation des résultats des audits

Les observations d'audit sont classées par catégorie en fonction du niveau de priorité des recommandations et des causes possibles des problèmes constatés.

Les catégories suivantes de priorités sont utilisées :

- Élevée** La mesure est considérée comme étant impérative pour s'assurer que le PNUD ne s'expose pas à des risques élevés. Le fait de ne prendre aucune mesure est susceptible d'entraîner des conséquences et des problèmes graves.
- Moyenne** La mesure est considérée comme étant nécessaire pour éviter de s'exposer à des risques significatifs. Le fait de ne prendre aucune mesure est susceptible d'entraîner des conséquences significatives.
- Faible** La mesure est considérée comme étant souhaitable et devrait déboucher sur un meilleur contrôle ou une optimisation des ressources. Le cas échéant, les recommandations à faible priorité sont traitées par les auditeurs directement avec la direction du bureau de pays au cours de la réunion de restitution et par l'intermédiaire d'une note séparée, postérieurement au travail sur le terrain. Par conséquent, les recommandations à priorité faible ne sont pas incluses dans le rapport d'audit.